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Паспорт
инвестиционной программы по модернизации и реконструкции

генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и
сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

Наименование организации, в
отношении которой разрабатывается Общество с ограниченной
инвестиционная программа в сфере ответственностью «Щекинская ГРЭС»
электроснабжения

Местонахождение регулируемой 301205 Тульская область,
Щекинский район,организации г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1г

Сроки реализации инвестиционной 2018-2022 гг.программы

Лицо, ответственное за разработку Байбаков Александр Юрьевич,
инвестиционной программы Начальник ПТО

Контактная информация лица, тел. +7 (48751) 7-42-31
ответственного за разработку моб. +7 (963) 931-23-60
инвестиционной программы e-mail: BaybakovAYu@s-grеs.ru

Наименование органа, утвердившего Министерство энергетики Российской
инвестиционную программу Федерации

Местонахождение органа, 107996,г.Москва,ул.Щепкина,д.42,утвердившего инвестиционную стр. 1, стр. 2программу

Наименование органа, Министерство промышленности и
согласовавшего инвестиционную топливно-энергетического комплекса
программу Тульской области

Местонахождение органа,
согласовавшего инвестиционную 300041, г. Тула, пр. Ленина,2
программу

Цели инвестиционной программы - энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
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оборудования;
- повышение эффективности

функционирования организации;
- обеспечение ресурсо- и

энергосбережения в соответствии с
современными требованиями.

- техническое перевооружение,
реконструкция, модернизация, замена
существующего оборудования на
современное высокоэффективное
оборудование;
- соблюдение производственной и

экологической безопасности при
реконструкции основных фондов;
- снижение затрат на содержание

основных фондов;
- увеличение пропускной способности

Задачи инвестиционной программы ору 220 кВ;
- увеличение установленной мощности

турбины типа К-200-130 ст. N~11на
16 МЕт;
- соблюдение энергоэкономичных

технологических режимов работы;
- обеспечение безопасной

эксплуатации гидротехнических
сооружений;
- повышение инвестиционной

привлекательности и увеличение
стоимости компании.

- повышение КПД турбины типа К-
200-130 ст. N'Q 11 с 73,4% до 79,4%;

Целевые показатели, достигаемые - снижение удельных расходов
при реализации инвестиционной топлива на отпуск электроэнергии в

среднем на 6% или на 20 г/кВт.ч;программы
- повышение уровня надежности

работы оборудования Щекинской
грэс.
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Объем финансирования 1 307935,27 тыс. руб. с учетом НДС и
инвестиционной программы без учета налога на прибыль.

Источники финансирования - инвестиционная составляющая
тарифа с привлечением кредитныхинвестиционной программы
средств.

А.В. Карпунин
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Введение

Одним из основных видов деятельности 000 «Щекинская ГРЭС»
является производство и реализация электроэнергии и мощности на оптовом
рынке.

Перспективная деятельность 000 «Щекинская ГРЭС» ориентирована
как на повышение финансово-коммерческой эффективности деятельности,
так и на решение стратегических задач развития компании, модернизацию
существующих и создание новых основных фондов в соответствии с
тенденциями спроса на электроэнергию и тепло.

Целевыми ориентирами стратегического развития 000 «Щекинская
ГРЭС» являются рыночные позиции, операционная эффективность и
инвестиционная привлекательность компании.

Сдерживающими факторами развития Общества являются
изношенность основных фондов и недостаток инвестиционного ресурса для
замещения выбывающего оборудования и покрытия имеющегося и
возрастающего спроса на энергию.

Общество намерено провести реконструкцию оборудования,
выработавшего свой ресурс. С этой целью разработана инвестиционная
программа в сфере производства и реализации электроэнергии (мощности) на
2018 - 2022 годы (далее - ИП) дЛЯ осуществления мероприятий по
реконструкции и модернизации электрооборудования в рамках
перспективного развития на среднесрочный период.

Инвестиции в реконструкцию и модернизацию существующих основных
фондов направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности
работы оборудования.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных
проектов (мероприятий), направленных на модернизацию и техническое
перевооружение основных фондов 000 «Щекинская ГРЭС». Соответствие
современным экологическим требованиям достигается путем применения
современного оборудования и материалов.

Основные направления инвестиционной политики 000 «Щекинская
ГРЭС» разработаны исходя из решения следующих основных задач:
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- обеспечение устойчивой и безопасной работы ГРЭС;
- повышение эффективности производства электрической энергии;
- приведение основных технических параметров установленного

оборудования к нормативным значениям;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- обновление и модернизация основного оборудования ГРЭС;
- повышение производительности труда и улучшение условий труда;
- снижение издержек на эксплуатацию и поддержание

работоспособности энергообъектов.

в результате реализации инвестиционной программы будет решена
сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений,
постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической
грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

В этих целях планируется осуществить комплекс мероприятий, который
подразделяется на 2 группы:

1) оптимизация режимов работы (организационные мероприятия);
2) реконструкция электрооборудования (технические мероприятия).
Затраты по мероприятиям 1 группы - эксплуатационные затраты

предприятия, не требующие вливания дополнительных инвестиций. Данные
мероприятия направлены на совершенствование организации работ по
снижению потерь, а также на учет «человеческого фактора», под которым
понимается:

- обучение и повышение квалификации персонала;
- осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его

работников лично эффективного решения поставленной задачи;
- мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование.

Мероприятия 2 группы наиболее энергоэффективны, но требуют
значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат составляет 1О
лет и более. Тем не менее, в целях повышения уровня надежности и
предоставления услуг соответствующего современным требованиям
качества, в 000 «Щекинская ГРЭС» разработана инвестиционная
программа, мероприятия которой имеют высокую социальную значимость и
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направлены на своевременное, надежное и качественное электроснабжение
потребителей.

Формирование и реализация данной инвестиционной программы
базируется на следующих принципах:

- целевом - реконструкция системы производства и реализации
электроэнергии (мощности) в соответствии с целью выполнения
мероприятий инвестиционной программы для обеспечения требуемого
спроса на электроэнергию надлежащего качества и надежности;

- плановом - формирование инвестиционной программы в рамках
перспективного плана развития 000 «Щекинская ГРЭС»;

- системности формирование инвестиционной программы по
развитию и модернизации существующей системы в увязке с планами
перспективного развития муниципального образования.

Инвестиционная программа 000 «Щекинская ГРЭС» на 2018 - 2022 гг.
содержит перечень проектов, объем капитальных вложений и сроки их
освоения. Источники финансирования проектов инвестиционной программы
определены. Цели и задачи инвестиционной программы сформулированы
исходя из анализа существующего состояния объектов электросетевого
хозяйства.

Мероприятия инвестиционной программы включены в два раздела:
«Техническое перевооружение и реконструкция» и «Новое строительство».

Инвестиционная программа 000 «Щекинская ГРЭС» состоит из 6
проектов, связанных с техническим перевооружением. Все проекты,
запланированные для осуществления реконструкции электросетевых
объектов в 2018 - 2022 годах, планируется финансировать за счет прибыли на
капитализацию с привлечением заемных средств.

Расчеты экономической эффективности проектов проведены, несмотря
на то, что реализация всех проектов направлена на повышение уровня
надежности, улучшение качества электрической энергии (мощности),
повышение безопасности при эксплуатации электрооборудования и
получение социального эффекта. По сути, все проекты инвестиционной
программы являются некоммерческими и преследуют некоммерческие цели:

- обеспечение безопасности работы ГРЭС;
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- повышение надежности;
- улучшение экологической ситуации.

в Программе определены финансовые потребности, необходимые для
реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения 000
«Щекинская ГРЭС». Финансирование осуществляется за счет
инвестиционной составляющей тарифа на электрическую энергию
(мощность) с привлечением заемных средств. Привлечение средств из
бюджетов различных уровней не требуется. Всего за период реализации
инвестиционной программы планируется освоить 1 307935,27 тыс. руб. с
НДС, в том числе по годам:

- 2018 год - 301 892,71 тыс. руб. с НДС;
- 2019 год - 236 816,45 тыс. руб. с НДС;
- 2020 год - 262274,12 тыс. руб. с НДС;
- 2021 год - 251 332,30 тыс. руб. с НДС;
- 2022 год - 255 619,70 тыс. руб. с НДС.

Объем финансирования указан в прогнозных ценах без учета налоговой
нагрузки по налогу на прибыль.

Реализация ИП направлена на повышение надежности выработки
электроэнергии (мощности), улучшение качества поставляемой энергии,
повышение безопасности при эксплуатации оборудования и получение
социального эффекта. Реализация мероприятий Программы позволит также
снизить операционные расходы.
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1. Цели инвестиционной программы

Основной целью программы является разработка единого комплекса
мероприятий, направленных на развитие и повышение надежности
функционирования системы производства и реализации электроэнергии
(мощности) на период с 2018 по 2022 ГГ., в соответствии с потребностями
жилищного, социального и промышленного секторов.

Инвестиционными проектами предусматривается реконструкция
основных фондов, направленная на обеспечение качества и надежности
производства и реализации электрической энергии (мощности), а также
снижения операционных затрат.

Целями инвестиционной программы являются:
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности

оборудования;
- повышение эффективности функционирования организации;
- обеспечение ресурсо- и энергосбережения в соответствии с

современными требованиями.
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11.Задачи инвестиционной программы

Основной задачей, стоящей перед 000 «Щекинская ГРЭС», является
обеспечение надежности существующей системы производства и реализации
электроэнергии (мощности), а также создание перспектив для развития
системы. В рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется
выполнить комплекс следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация с заменой морально и физически
устаревшего оборудования на современное, более мощное, отвечающее
существующим потребностям в электроэнергии (мощности), в соответствии с
требованиями государственных стандартов качества предоставления
коммунальных услуг и обеспечения ресурсо- и энергосбережения;

- соблюдение производственной и экологической безопасности при
модернизации генерирующей системы;

- снижение степени износа существующего оборудования;
- обеспечение стабильности работы генерирующей системы;
- обеспечение увеличения пропускной способности ОРУ 220 кВ;
- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений;
- повышение качества управления оборудованием.

Мероприятия, реализованные в рамках инвестиционной программы
000 «Щекинская ГРЭС» позволят значительно снизить процент износа
оборудования и уменьшить уровень операционных расходов.

Для достижения поставленных целей Общества требуется выполнение
следующих задач:

- проведение диагностики проблем в сфере генерации и распределения
электрической энергии, выявление их причин;

- разработка мероприятий по устранению выявленных в ходе
диагностики причин;

- определение финансовых потребностей на реализацию разработанных
мероприятий на основании оценки объективнь~ затрат на каждое
мероприятие;
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Шекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

- техническое перевооружение, реконструкция, модернизация, замена
существующего оборудования на современное высокоэффективное
оборудование;

- снижение затрат на содержание основных фондов;
- соблюдение энергоэкономичных технологических режимов работы;
- повышение инвестиционной привлекательности и увеличение

стоимости компании.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

111.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной
программы

При разработке инвестиционных проектов учитывались:
- мероприятия, позволяющие обеспечить энергетическую безопасность

ГРЭС и надежность функционирования системы генерации и реализации
электрической энергии;

- управленческие решения, обеспечивающие выявление наиболее
актуального направления работ;

- мероприятия, направленные на создание резерва мощности для
обеспечения возможности развития производственной системы.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит
обеспечить:

- поддержание в эксплуатации оборудования, необходимого для
достаточной и надежной генерации электрической энергии;

- снижение производственных издержек, в том числе за счет повышения
эффективности работы оборудования;

- модернизацию основных фондов;
- обеспечение безопасности работы оборудования;
- значительное улучшение эксплуатационных свойств оборудования;
- эксплуатационную и экологическую безопасность;
- повышение экономической эффективности.
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

IV. Сроки реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа 000 «Щекинская ГРЭС» рассчитана на
период 2018 - 2022 гг. Реализация Программы осуществляется в 5 этапов.

Сроки инвестиционной программы определялись исходя из
возможностей вывода энергооборудования в ремонт
(реконструкция/модернизация), а также с учетом оптимального роста тарифа.

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по
предложению 000 «Щекинская ГРЭС» в соответствии с действуюшим
законодательством в случае необходимости увеличения расходов или сроков
реализации мероприятий.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

у. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной
программы

в финансовые потребности 000 «Щекинская ГРЭС» включен весь
комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной
программы, в том числе:

- проектно- изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических

характеристик;
- пусконаладочные работы.

в финансовом плане определены размеры денежных средств,
направляемых на реализацию каждого инвестиционного проекта в
соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане.

Финансовый план 000 «Щекинская ГРЭС» составлен на период
реализации инвестиционной программы с разделением по видам
деятельности, с указанием источников и способов финансирования
инвестиционной программы, а также степени обеспеченности
инвестиционной программы источниками финансирования.

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
мероприятий инвестиционной программы в Приложениях к данному отчету
прилагаются документы, обосновывающие объемы необходимых
финансовых ресурсов: локальные сметные расчеты по укрупненным
расценкам, прайс-листы и коммерческие предложения на приобретаемое
оборудование, и прочие документы.

Финансовый план составлен по рекомендуемой форме инвестиционной
программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности
в сфере электроснабжения, согласно приложению N2 4.1 к приказу
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N2 114.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений
000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

Таблица 5.1
Финансовый план

общества с ограниченной ответственностью «Щекинская ГРЭС» в сфере производства и реализации
электроэнергии (мощности) на 2018- 2022 годы

МЛН. руб.
К!! год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
п/п Показатели

Всего Всего Всего Всего Всего
1 2 3 4 5 6 7

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего 2405,333 2557,486 2716,147 2871,103 3026,849

в том числе:

1.1. Выручка от основной деятельности 2405,333 2557,486 2716,147 2871,103 3026,849(расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2. Выручка от про чей деятельности (расшифровать)

п. Расходы по текущей деятельности, всего 2347,876 2467,972 2591,176 2712,095 2833,206

1. Материальные расходы, всего 1615,776 1680,408 1747,624 1817,529 1890,230

в том числе:

1.1. Топливо 1615,776 1680,408 1747,624 1817,529 1890,230

1.2. Сырье, материалы, запасные части, инструменты

1.3. Покупная электроэнергия

2. Расходы на оплату труда с учетом страховых выплат

3. Амортизационные отчисления
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений
000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

К!! год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
о/о Показатели

Всего Всего Всего Всего Всего
1 2 3 4 5 6 7

4. Налоги и сборы, всего

5. Прочие расходы, всего 732,100 787,564 843,552 894,566 942,977
в том числе:

5.1. Ремонт основных средств

5.3. Платежи по аренде и лизингу

5.4. Инфраструктурные платежи рынка

IП. Валовая орибыль (1- П) 57,457 89,515 124,971 159,008 193,642
IV. Внереализационные доходы и расходы (сальдо) 42,265 70,136 97,427 118,596 135,968
1. Внереализационные доходы, всего

в том числе

1.1. Доходы от участия в других организациях (дивиденды от
ДЗО)

1.2. Проценты от размещения средств

2. Внереализационные расходы, всего 42,265 70,136 97,427 118,596 135,968
в том числе

2.1. Проценты по обслуживанию кредитов 42,265 70,136 97,427 118,596 135,968
V. Прибыль до налогообложения (IП + IV) 99,722 159,651 222,398 277,604 329,610
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений
000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

К!! год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
п/п Показатели

Всего Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7

VI. Налог на прибыль 11,491 17,903 24,994 31,802 38,728

VH. Чистая прибыль 45,966 71,612 99,977 127,206 154,914

VIH. Направления использования чистой прибыли 13,986 14,545 15,127 15,732 16,361

в том числе:

1. Фонд накопления

2. Резервный фонд

3. Выплата дивидендов

4. Прочие расходы из прибыли 13,986 14,545 15,127 15,732 16,361

IX. Изменение дебиторской задолженности

1. увеличение дебиторской задолженности

2. Сокращение дебиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)

Х. Изменение кредиторской задолженности

1. увеличение кредиторской задолженности

2. Сокращение кредиторской задолженности

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
1 ~ 11 1
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений
000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

Х!! год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
п/п Показатели

Всего Всего Всего Всего Всего
1 2 3 4 5 6 7

XI. При влечение заемных средств 74,245 127,203 182,277 230,071 274,520

в том числе на:

1. Финансирование инвестиционной программы 74,245 127,203 182,277 230,071 274,520

1.1. в т.ч. в части ДПМ*

2. Прочие цели (расшифровка)

ХН. Погашение заемных средств 31,980 57,067 84,850 111,474 138,552

в том числе по:

1. Инвестиционной программе 31,980 57,067 84,850 111,474 138,552

1.1. в т.ч. в части ДПМ*

2. Прочие цели (расшифровка)

хш. Возмещаемый ИДС (поступления)

XIV. Купля/продажа активов

1. Покупка активов (акций, долей и т.п.)

2. Продажа активов (акций, долей и т.п.)

XV. Средства, полученные от доп. эмиссии акций

XVI. Капитальные вложения 31,980 57,067 84,850 111,474 138,552
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений
000 «Шекинская ГРЭС» на 2018-2022 годы

К!! год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
п/п Пеказагели

Всего Всего Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7

в т.ч. В части ДПМ

в т.ч. амортизация

в т.ч. за счёт прибыли 31,980 57,067 84,850 111,474 138,552
Всего поступления

XVI. (1 р. + 1 п. IV р. + 2 п. IХ р. + 1 п. Х р. + XI р. + XIII р. + 2479,~578 2684,689 2898,424 3101,173 3301,369
2п.XIV р. + XV р.)
Всего расходы

XVII. (11 р. - 3 п. 11р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. Х р. + VI р. 2479,578 2684,689 2898,424 3101,173 3301,369
+ VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит) О О О О О(XVI р. - ХVП р.)
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Инвестиционная программа по модернизации и реко,НСТРУКЦИИгенерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС»на

2018-2022 годы

VI. Нормативно-правовая база для разработки инвестиционной
программы

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствии с
требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. NQ35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. NQ 39-ФЗ «Об

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (вместе с
"Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики", "Правилами осуществления контроля за реализацией
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики");

- Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 823 «О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов, утверждено Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по
строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 N ВК 477;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 апреля
2013 г. N 185 «Об утверждении формы опубликования в сети интернет
решения об утверждении инвестиционной программы субъекта
электроэнергетики»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта
2010 г. N 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций»;

- Иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
энергоснабжающих организаций.
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

VII. Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование город Советек - составная часть МО
UЦекинскийрайон, входящего в состав субъекта Российской федерации -
Тульской области.

Советск расположен на реке Упа (бассейн Оки), в 11 км к юго-востоку
от Щёкино, в 43 км от Тулы.

Город Советск самый молодой город Тульской области, его история не
насчитывает и ста лет. В послевоенные годы при Щекинской
государственной районной электростанции организовалось поселение
рабочих-энергетиков и других специалистов, обслуживающих ГРЭС. Зимой
1946 - 1947 гг. на месте современного городка были поставлены семь
сборных финских домиков, в которых размещались строительное
управление, телефонная станция, дирекция электростанции, магазин,
столовая. Некоторые из этих домиков до сих пор сохранились в нижней
части города.

хе .. яlWllII.a
- ~ t- _.

Ь<i'рОДИНСК~И

I
КlJJ;;чье

'(

НооЫ~Вь>сШ1.';
Старые ВыООй....

C~OВQ

(

I
I \

Рис. 1.Месторасположение муниципального образования г. Советск
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Для обеспечения электростанции водой на реке было создано
водохранилище. В 1949 году поселение, образовавшееся вокруг Щекинской
государственной районной электростанции, оформилось в рабочий поселок
Советский. В 1950 году началась выработка электроэнергии Щекинской
ГРЭС. Высокие темпы роста населения и инфраструктуры поселка привели к
тому, что в 1954 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Советский совместно с поселком Упинский, Д~ревнями
Горяченские Выселки, Картузовка, Коровики и частью села Костомарово
были преобразованы в город районного подчинения Советск.

31 декабря 1954 года рабочий поселок Советский преобразован в город
районного подчинения с присвоением ему наименования город Советск. С
2006 года город образует муниципальное образование (городское поселение)
"город Советск".

Площадь современного города Советска составляет 11 кв. КМ. Население
города по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет
7 537 человек.

С 2006 года официальное название города: муниципальное образование
«город Советск». Глава города - Ермакова Н.Б.

В настоящее время муниципальное образование «город Советск»
представляет собой мелкий индустриальный город со значительной
концентрацией малых, средних и крупных промышленных предприятий с
развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

Популярным местом в окрестностях города считается Щекинское
водохранилище, где развита летняя и зимняя рыбалка, отведено место для
купания.

В 60-70 годы ХХ века годы город Советск был довольно процветающим
городом. Кроме Щекинской государственной районной электрост~нции на
территории городка функционировали заводы: теплоизоляционных
материалов и конструкции, котельно-вспомогательного оборудования и
трубопроводов, мебельная фабрика, швейная фабрика и хлебозавод.

Население Советска насчитывало более 18 тысяч человек. Отмечался
демографический рост, высокая рождаемость. Для обеспечения нормальной
жизнедеятельности местного населения в городе осуществляли свою
деятельность образовательные учреждения, культурно-спортивные
комплексы, организации здравоохранения, торговые точки и предприятия
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бытового обслуживания. В городе работало четыре детских дошкольных
учреждения, четыре школы (в том числе вечерняя школа рабочей молодежи),
две городские библиотеки, кинотеатр, дом культуры, больница, городской
стадион, на котором проходили соревнования по футболу среди .местных
команд, магазины, ресторан, отделение связи, банно-прачечный комбинат и
др.

в те годы Советск считался самым зеленым городом в Тульской
области. Кроме того, в город съезжались рыбаки со всей Тульской области на
рыбалку. В Щекинском водохранилище в изобилии водились лещи, щуки,
плотва, линь, карп. Однако в 80-90-е годы хх века, в годы перестройки город
стал приходить в упадок. Сокращение производства приводили к оттоку
населения в более благоустроенные и перспективные города.

Одна из достопримечательностей города Советска - Щёкинская
государственная районная электростанция, постройка которой поражает
своими масштабами: трубы предприятия различимы на расстоянии
нескольких десятков километров.

Градообразующее предприятие города Советска - Щёкинская ГРЭС
представляет собой конденсационную теплоэлектростанцию, имеющую
установленную мощность 400 МВт И работающую на природном газе.

Выбранная площадка для будущей Щекинской государственной
районной электростанции располагалась в самом центре Подмосковного
угольного бассейна. Для бесперебойной работы электростанции было
образовано искусственное водохранилище. Летом 1948 года был заложен
фундамент центрального здания ГРЭС. Со всех концов Советского Союза
съезжались в Советск специалисты-энергетики. Строительство
электростанции осуществлялось в кратчайшие сроки. Шесть первых турбин
были выстроены и смонтированы всего за один год.

Уже в 1950 году был дан пуск первой очереди Щекинской ГРЭС,
мощность которой составляла 140 МВт. К концу 1965 года в эксплуатацию
были введены уже два энергоблока по 200 МВт каждый. В те годы
Щекинская ГРЭС славилась как самая мощная тепловая станция СССР.
Благодаря успехам в выполнении семилетнего плана по производству
электроэнергии в 1966 году предприятие было удостоено ордена Трудового
Красного Знамени. В 70-80-е годы хх века была осуществлена масштабная
реконструкция Щекинской государственной районной электростанции.
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в настоящее время на Щекинской электростанции функционируют два
энергоблока по 200 МВт каждый. Основной потребитель вырабатываемой
теплоэнергии - жилой фонд, социальные объекты и промышленные
предприятия города Советска. На сегодняшний день Щекинекая ГРЭС
обеспечивает рабочими местами 350 человек. За все время существования на
предприятии работали специалисты разных поколений, в результате чего
сложились свои трудовые династии.

Сегодня в рамках предприятия «Щекинская ГРЭС» функционирует
новый созданный в 2012 году газораспределительный пункт, .который
оснащен новейшими контрольно-измерительными приборами и
энергосберегающим оборудованием, соответствующим современным
требованиям безопасности.

В рамках инвестиционного проекта на Щекинской ГРЭС планируется
реконструкция мазутного хозяйства.
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VIII. Анализ существующего состояния системы производства
и реализации электроэнергии (мощности) на Щекинекой ГРЭС

000 «Щекинская ГРЭС» осуществляет деятельность по оказанию услуг
по выработке электрической энергии и мощности.

Имущество, задействованное в процессе выработки электрической
энергии и мощности, находится в аренде 000 «Щекинская ГРЭС» на
основании договора аренды с 000 «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС»
N~ 1130-39/13 от 16 января 2014 года, соглашения к данному договору от 28
декабря 2015 года.

Система выработки электрической энергии и мощности 000
«Щекинская ГРЭС» в настоящее время характеризуется следующими
негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных
производственных фондов. В результате длительной эксплуатации объектов
основных средств, средний износ основных средств к началу 2016 года
составил около 87 %;

- высокая топливная составляющая в структуре себестоимости
электроэнергии.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по модернизации
генерирующего оборудования и обеспечению надлежащего качества
предоставляемых услуг по выработке электрической энергии и мощности.

Проектное задание строительства Щекинской ГРЭС было разработано в
1946 году Московским отделением «Теплоэлектропроекта» и утверждено
Министерством электростанций 25 июля 1946 года.

Площадка для строительства ГРЭС выбрана на берегу реки Упы в самом
центре Подмосковного угольного бассейна. Для обеспечения ГРЭС водой на
реке было создано водохранилище объемом 20,75 млн. куб. м с зеркалом
охлаждения 5,86 кв. км. Для подачи топлива на ГРЭС построены две
железнодорожные ветки.

Щекинская ГРЭС сооружалась в несколько очередей.
1очередь в составе:
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- котлоагрегаты ст. NQ 1-6 особых поставок, барабанного типа,
производительностью по 160 т/час с параметрами 64 ата, 4900С;

- турбоагрегаты ст. NQNQ1-6 особых поставок мощностью по 35 МВт.
Введены в эксплуатацию в 1950-51 гг.
11- IV очереди в составе:
- котлоагрегаты ст. NQ 7-15, прямоточные, типа 67СП,

производительностью по 230 т/час с параметрами 101 ата, 510°С;
- турбоагрегаты ст. NQ7-10 типа ВК-I00-2 на параметры пара 90 ата,

5000С.
Введены в эксплуатацию в 1952-56 гг.
V очередь (блочная) в составе:
- котлоагрегаты ст. NQ 16-17, прямоточные, типа ПК-33,

производительностью по 640 т/час с параметрами 140 ата, 570/5700С;
- турбоагрегаты ст. NQNQ11-12 типа ПВК-200-2 на параметры пара 130

ата, 565/5650С.
Введены в эксплуатацию в 1965-66 гг.
В настоящее время в турбинном отделении Щёкинской ГРЭС в

эксплуатации находятся 2 турбины производства Ленинградского
металлического завода К-200-130-1 ст. NQ 11 и К-215-130-1 ст. NQ 12,
работающие в блоках с котлами ПК-33-1 производства Подольского
котельного завода (ЗИО). Первые 1Отурбин 1-3 очередей ГРЭС выведены из
эксплуатации.

Установленная и располагаемая мощность составляет 400 МВт, при
следующем составе оборудования:

- два прямоточных котла (ст. NQ 14, 15) типа 67 СП,
производительностью 230 т/ч каждый, с параметрами пара 1ОМПа, 51ООС;

- блочная часть - из двух энергоблоков по 200 МВт, каждый из которых
состоит: из котла пк- 33-1 (ст. NQ 16, 17) производительностью 640 т/ч с
параметрами пара 14 МПа, 5450С/5450С и турбоагрегатов типа К-200-130 (ст.
NQ11, 12) на параметры пара 13 МПа, 5400С/ 5400С.

На котле ст. NQ14 проведена реконструкция для работы на сниженных
параметрах с производительностью 30 - 120 т/ч при давлении пара 4 МПа, и
температуре 3850С.
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Котел ст. NQ 15 эксплуатируется в растопочном режиме на сниженных
параметрах с производительностью 80 - 230 т/ч при давлении пара 8 МПа, и
температуре 4500С.

В настоящее время после вывода из эксплуатации 2-й очереди -
тепловая схема блочная.

Пусковая схема энергоблоков 200 11Вт - однобаЙпасная. Для пуска
станции с нуля и обеспечения теплом города Советск при останове блоков
200 11Втиспользуются котлоагрегаты ст. NQ 14 и 15 2-й очереди ГРЭС.

Система циркуляционного водоснабжения оборотная с прудом­
охладителем. Забор воды для технических нужд ГРЭС осуществляется
береговыми насосными станциями из специально сооружённого
водохранилища на базе р. упа. Поверхностная вода из водохранилища
используется для восполнения безвозвратных потерь в системе
техводоснабжения, включая охлаждение конденсаторов, для водоснабжения
Первомайской ТЭЦ, фабрики SCA, а также для горячего водоснабжения и
восполнения потерь в системе теплоснабжения г. Советск.

Отработанная вода после охлаждения конденсаторов отводится
закрытыми водоотводящими каналами NQ 1 и 2, которые переходят в
открытый канал, впадающий в верхнюю часть пруда-охладителя.

Регенеративная установка турбины К-200-130-1 состоит из 4-х
подогревателей низкого давления, деаэратора и 3-х подогревателей высокого
давления. Кроме того, установкой предусматривается также использование
тепла пара, подаваемого на основные эжектора турбины, и пара,
отсасываемого из лабиринтовых уплотнений турбины, для подогрева
основного конденсата в сальниковых подогревателях. Расчётные
характеристики регенеративных отборов при работе турбины на
номинальных параметрах пара и нагрузке 200 Мвт без дополнительных
отборов пара сверх нужд регенерации приведены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1

Расчётные характеристики регенеративных отборов

Место Подогреватели Количество Параметры пара Температура за
К2 отбора за пара из в камере отбора подогревателем,

отбора регенеративного отбора, т/ч Давление, Температура ОС
ступенью подогрева (расчётное) осата

1 9 ст. ПВД-7 26 37,3 375 230(ЦВД)
12 ст.

2 ЦВД ПВД-6 35 25,3 325 216
(выхлоп)

3 15 ст. ПВД-5 и 20 11,5 454 180
(ЦСД) деаэраторы 158

4 18 ст. ПНД-4 24 6,06 368 152(ЦСД)

5 21 ст. ПНД-3 16 2,64 270 121(ЦСД)

6 23 ст. ПНД-2 24 1,23 190 102(ЦСД)

7 25 ст. ПНД-l 21 0,25 58 57(ЦНД)

Подогреватели высокого давления (ПВД-7, ПВД-б и ПВД-5)
установлены типа ПВ-480/230 производства Таганрогского котельного
завода, имеют поверхность нагрева 450 кв. м каждый, вертикальные,
поверхностного типа, оснащены встроенными охладителями пара и дренажа.
Трубная система каждого ПВД состоит из 280 спиралей, выполненных из
труб 32х3,5мм и приваренных к вертикально расположенным входным и
выходным коллекторам. Отвод дренажа ПВД выполнен каскадно, из ПВД-5
дренаж отводится в деаэратор.

Отсос паровоздушной смеси из ПВД-5,б,7 также выполнен каскадно. ИЗ
ПВД-5 отсос паровоздушной смеси может производиться в ГlliД-4 или
непосредственно в конденсатор.

Система регенерации низкого давления состоит из встроенного в
конденсатор IП-IД-l поверхностью нагрева 280 кв. м, двухходовых ГlliД-2 и
ГlliД-3 типа IП-I300-1 поверхностью нагрева 300м2 и четырёхходового IП-IД-
4 типа IП-I-300-2. Все IП-IД - поверхностные, вертикального типа,
выполненные из U-образных латунных трубок диаметром lб/14,5мм.
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Конденсационная установка турбины включает в себя поверхностный
конденсатор, воздухоудаляющие устройства, состоящие из двух групп
основных и пускового эжекторов и конденсатные насосы.

Динамика основных производственных показателей работы Щекинской
ГРЭС приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2
Динамика производственных показателей

Показатель Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
;9 месяцев

Выработка
тыс. кВт 1091699,460 809675,160 126176,520 5572,020электроэнергии

Отпуск
тыс. кВт 1001282,474 747233,279 115230,487 5149,320электроэнергии

удельный расход
условного топлива г/кВт.ч 402,1 380,8 410,9 442,2
на электроэнергию
Отпуск тепловой

Гкал 161176 154309 169827,984 129043,270энергии
Потери тепловой

Гкал 62533,84 59342,795 52906,039 42691,1Q7энергии
удельный расход
условного топлива

кг/Гкал 175,3 313,0 297,3 256,3на тепловую
энергию
Расход природного

тыс. куб. м. 372462,749 286646,644 83782,555 30050,196газа
Расход условного

тут 430891 332854 97845 35351топлива

Турбина К-200-130-1 cT.N212 - номинальной мощностью 200МВт
изготовления Ленинградского металлического завода, была введена в
эксплуатацию в 1965 году. После замены в 2002 году цилиндра высокого
давления с парораспределением и частичной замены цилиндра среднего
давления (ротор низкого давления был заменён ранее) заводская маркировка
данной турбины была изменена - К-215-130-1, хотя внесения каких-либо
существенных конструктивных изменений в проточную часть турбины и
парораспределение заводом не предусматривалось.
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Перемаркировка же турбины в установленном в Минтопэнерго порядке
станцией не проводилась.

Однако номинальная мощность турбины 215 МВт по техническим
условиям завода обеспечивается при номинальных начальных параметрах,
параметрах пара перед ЦСД, вакууме 0,04кгс/кв. см, полностью включённой
регенерации и только при полном отсутствии дополнительных отборов пара
сверх нужд регенерации, что для Щекинской ГРЭС не является реальным
эксплуатационном режимом, особенно в период зимнего максимума
нагрузок.

При наличии дополнительного отбора пара мощность турбины
соответственно снижается и при разрешённом дополнительном отборе 80т/ч
пара из 2-го отбора турбины мощность турбины ограничивается заводом
величиной 200 МВт, что делает проведение перемаркировки данной турбины
неактуальной.

Из-за неудовлетворительного состояния уплотнений проточной части
удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии увеличен на
15 г/кВтч.

Для доведения эксплуатационных показателей до нормативных
значений необходимо выполнить реконструкцию уплотнений проточной
части турбины.

Турбина К-200-130-1 СТ. N211 спроектирована и рассчитана для работы
при температуре острого пара и пара после промежуточного перегрева 5650с.
Однако по условиям надёжности выходных коллекторов котла, главных
паропроводов и элементов паровпуска турбины в соответствии с
«Эксплуатационным циркуляром N2 Т-4/71» в 1971 году переведена на
работу с температурой острого пара и пара промперегрева 5400с.

Согласно заключения экспертизы промышленной безопасности N2 4-
108-Щ7-09, проведенной ОАО «Технотест-Энерго» рег. N2 11-ТУ-16951-
2009, требуется замена ряда элементов проточной части. Согласно
рекомендаций завода изготовителя предлагается провести реновацию
турбины.

Для связи с системой на 000 «Щекинская ГРЭС используется открытое
распределительное устройство (ОРУ) классами напряжений 220 кВ и 110 кВ,
находящиеся на одной пристанционной площадке.
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ору 220 кв выполнено по схеме с двумя рабочими системами шин и
двумя выключателями на присоединение.

ору 220 кв имеет 5 воздушных линий электропередач, соединенных с
энергосистемой, две из которых, имеют отпайки на блоки N2 1, 2 200 МВт.
Вырабатываемая на двух блоках суммарной мощностью 400 МВт
электроэнергия передается в энергосистему отпайками к ВЛ 220 кВ
Щекинская ГРЭС - Бегичево с отпайкой на блок 1 и ВЛ 220 кВ Щекинская
ГРЭС - Северная N2 2 с отпайкой на блок N2 2, которые, в свою очередь,
подключены к сборным шинам 220 кв Щекинской ГРЭС. Также к шинам
ору 220 кв подключены потребители электрической энергии фабрики SCA
общей мощностью 50 МВА.

ору 220 кв и ору 11О кВ соединены при помощи трансформаторов
связи, роль которых выполняют две группы однофазных трёхобмоточных
трансформаторов типа 3хОДТГ 50 000/220 Тр.гр.N28 и Тр.Гр.N29. По
условиям работы две системы шин 220 кВ объединены элегазовыми
выключателями обеих систем шин трансформаторных групп Тр. Гр. N2 8 и
Тр. Гр. N29.

На территории ору 220 кВ имеются три свободные ячейки
демонтированных бывших трансформаторных групп N2 5/6, N2 7 .и N2 1О,
использовать которые возможно для подключения потребителей
электроэнергии с установкой необходимого оборудования и
коммутационных аппаратов

ору 11О кВ выполнено по схеме с двумя рабочими системами шин и
обходной системой шин, при наличии обходного и шиносоединительного
выключателей. Каждый элемент присоединяется через развилку двух
шинных разъединителей, что позволяет осуществлять работу как на одной,
так и на другой системе шин. Обе системы шин находятся под напряжением
и все присоединения распределяются между ними равномерно (режим с
фиксированным присоединением цепей).

К ору 11О кв присоединено 9 воздушных линий электропередач.
Питание со стороны станции поступает только через ору 220 кв и
трансформаторы связи. Кроме этого к шинам ору присоединены два
резервных трансформатора собственных нужд 110/6 кВ Т-120А и Т-120Б,
через которые осуществляется резервирование блочной и не блочной частей
станции.
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С целью повышения надежности выдачи мощности энергоблоками 200
МВт Щекинской ГРЭС в аварийных режимах связанных с возможным
отключением ВЛ-220 кВ «Щекино-Бегичево» с отпайкой на блок N2 1,
«Щекино-Ссверная» с отпайкой на блок N2 2, согласно Плана-графика
необходимо провести реконструкцию токовых цепей для увеличения
пропускной способности ВЛ-220 кв «Щекино-Бегичево», «Щекино­
Северная» с заменой масляных выключателей на элегазовые на ОРУ - 220 кв
000 «Щекинская ГРЭС».

Мазутное хозяйство 000 «Щекинская ГРЭС» занимает площадь 4375
кв. м. На территории мазутного хозяйства расположен мазутосклад общей
вместимостью резервуаров - 4500 куб. м, состоящий из:

- 2-х железобетонных резервуаров объемом 250 м3 каждый. Баки
подземные цилиндрической формы, диаметром 10 м, высотой 5,7 м.

- 2-х вертикальных металлических резервуаров объемом 1000 м3
каждый, цилиндрической формы, диаметром 12,33 м, высотой 8,8 м.

- 1-го вертикального металлического резервуара объемом 2000 м3,
цилиндрической формы, диаметром 15,2м, высотой 10,8 м.

Резервуары обвалованы землей. В резервуарах хранится мазут марки М-
100. Обводненность мазута до 10%, температура вспышки мазута не ниже
110ОС.

Здание насосной для перекачки и подачи мазута в КТЦ оборудовано:
- 3 центробежных секционных насоса марок: ЦНСМт105-98; ЦНСм 60-

90; МЭН 60-90;
- 6 единиц фильтров тонкой и грубой очистки мазута;
- 2 мазутных подогревателя-теплообменника марки :хн 63176LA (Р-1,0

МПа. Т-4000С);
- паро и мазутопроводы.
Выполнение требований приказа Минэнерго от 22.08.13 N2469 «Об

организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению
нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и
котельных» предполагает реконструкцию мазутного хозяйства с изменением
топливного режима станции с «резервное топливо - уголь» на «резервное
топливо - мазут».

Ввиду снижения, по сравнению с проектными, рабочих мощностей
станции и эксплуатации ее в режиме котельной, существенным образом
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изменился ледотермический режим водохранилища, что в первую очередь
связано с увеличением толщины образующегося непосредственно на
акватории водохра~илища льда. В предполоводный период для
осуществления последующей срезки высоких расходов весеннего половодья
с целью исключения подтопления населенных пунктов в нижнем бьефе
Щекинского гидроузла (в том числе, и г. Тула) необходимо заблаговременное
осуществление сработки водохранилища. Для исключения возможности
силового воздействия ледового материала на гидротехнические сооружения
гидроузла необходимо предусмотреть ледозащитное устройство,
предотвращающее подход ледового материала значительного размера и
количества к водосбросному фронту гидроузла Щекинской грэс.
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IX. Целевые индикаторы, достигаемые при реализации
инвестиционной программы

При формировании инвестиционной программы должны быть
определены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые
при реализации мероприятий инвестиционной программы.

На данном этапе в инвестиционную программу включены мероприятия,
направленные, в основном, на повышение уровня качества и надежности
работы производственного оборудования, а именно:

- замена устаревших узлов турбин на новые;
- замена масляных выключателей на элегазовые;
- замена разъединителей вОРУ;
- монтаж ледовой защиты.

Таким образом, реализация мероприятий инвестиционной ПР9граммы
направлена в первую очередь на сокращен,ие операционных затрат,
приведение мощности; используемого оборудования в процессе производства
электрической энергии и мощности к рациональным значениям.
Мероприятия, включенные в инвестиционную программу, ориентированы на
получение социального эффекта. Тем не менее, в ходе их реализации будут
достигнуты следующие целевые показатели:

- повышение КПД турбины типа К-200-130 СТ. N2 11 с 73,4% до :J9,4%;
- снижение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии в

среднем на 6% или на 20 г/кВт.ч;
- повышение уровня надежности работы оборудования Щекинской

ГРЭС.
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х. Обоснование необходимости проведения мероприятий
инвестиционной программы

Необходимость проведения мероприятий, включенных в данную
инвестиционную программу, вызвана низкими объемами финансирования на
реконструкцию и модернизацию оборудования, замену изношенных фондов
в предыдущих периодах, что в конечном итоге препятствует не только
развитию, но и надежному функционированию организации.

Одной из основных технических проблем является необходимость
модернизации и замены отработавшего свой срок оборудования, поскольку
нарастающие процессы морального и физического износа оборудования
являются реальной угрозой энергетической безопасности.

Замена старого, отслужившего свой срок оборудования (узлов турбины)
на новое, позволит повысить надежность, качество предоставляемых услуг,
улучшить технико-экономические показатели и условия труда.

Основные проблемы производственно-технического характера,
влияющие на надежность и эффективность электросетевого хозяйства 000
«Щекинская ГРЭС»:

- высокий моральный и физический износ действующего оборудования;
- несоответствие фактических показателей нормативным значениям

(низкий КПД, высокие удельные расходы топлива).

Повышение надежности функционирования системы является
актуальнейшей проблемой, решение которой позволит обеспечить
энергетическую безопасность и возможности для дальнейшего развития.
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XI. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает
основных фондов,

мероприятия по
направленных нареконструкции и модернизации

повышение уровня качества и надежности производства и реализации
электрической энергии (мощности), а также их эффективности.

Для реализации поставленных перед инвестиционной программой целей
и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

1. Реконструкция уплотнений проточной части турбины типа К-200-13 О
ст. NQ12.

2. Реконструкция ОРУ-220 кВ. Замена масляных выключателей на
элегазовые.

3. Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. NQ11.
4. Монтаж разъединителей 11О кВ, 220 кВ, в соответствии с

требованиями НТД.
5. Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения резервным

топливом энергоблоков 200 МВт.
6. Монтаж ледовой защиты ГТС.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять
подрядным способом и собственными силами.

Мероприятия инвестиционной программы по реконструкции,
модернизации и техническому перевооружению сгруппированы в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. В инвестиционные
проекты включены мероприятия, направленные на повышение качества и
надежности услуг, улучшение экологической ситуации.

38



Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Пояснительная записка к инвестиционному проекту
«Реконструкция уплотнений проточной части турбины

типа К-2ОО-130ст. .NQ 12»

Цель проекта

Основной целью проекта является поддержание высокой
эксплуатационной надежности оборудования, а также продление срока
службы особо уязвимых элементов оборудования (пароперегревателей
котлов, уплотнения турбин и др.).

Обоснование необходимости реализации nроекта

Турбина К-200-130-1 ст. N2 12 с номинальной мощностью 200 МВт была
введена в эксплуатацию в 1965 году. Значительный срок службы
уплотнительной системы проточной части привел к износу уплотнительной
системы, что влияет на перерасход топлива при выработке электроэнергии. В
настоящее время расход условного топлива превышает нормативный на
15г/кВт.ч. В результате проведения реконструкции предполагается снизить
расход топлива на 1 674 тут в год.

Описание проекта и инженерно-технические мероприятия

Реализации данного мероприятия инвестиционной программы позволит
привести основные технические показатели работы турбины до нормативных
эксплуатационных показателеЙ. В рамках мероприятия предполагается
выполнить реконструкцию концевых и диафрагменных уплотнений
проточной части турбины типа К-200-130 ст. 12.

Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2018 год.
Дата окончания реализации проекта - 2018 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2018 год.
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Стоимость nроекта

Б качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 22 468,154 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта
пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями
социально-экономического развития РФ на 2018 г. С учетом пересчета
текущих цен в. прогнозные цены по годам реализации инвестиционного
проекта, определена суммарная величина финансовых потребностей для его
реализации в размере 23 366,881 тыс. руб. с НДС.

Источники финансирования

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет
инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.

Пояснительная записка 1<' проекту
«Реконструкция ору - 220 кВ. Замена масляных выключателей на

элегазовые»

Цель проекта

Основной целью проекта является
эксплуатационной надежности оборудования, а
службы особо уязвимых элементов оборудования.

поддержание высокой
также продление срока

Обоснование необходимости реализации проекта

Масляные выключатели МКП-220-7, предназначенные для
присоединения БЛ-220 кв «Щекино-Бегичево», установлены в 1969 г.
Фактический срок службы установленных выключателей составляет
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соответственно 48 лет. Срок эксплуатации выключателей, установленный
ГОСТ 687-78, определяет максимальный срок службы 25 лет.
Соответственно, назрела необходимость их замены.

При проведении обследования масляных выключателей МВ-ll О кв
были выявлены следующие нарушения их работы:

- одновременность замыкания контактов;
- ход траверсы;
- время включения;
- скоростные характеристики;
- ухудшение параметров внутрибаковой изоляции.

Описание nроекта и инженерно-технические мероприятия

Для реализации этого проекта необходима замена двух полностью
изношенных выключателей, не отвечающих установленным стандартам
оборудования ТЭЦ. Замена масляных выключателей на элегазовые увеличит
их срок службы и позволит сократить операционные затраты.

Выключатели элегазовые типа ВЭБ-II0 III-40/31000 УХЛl имеют ряд
преимуществ:

- наличие встроенных трансформаторов тока (с высокими классами
точности);

- комплектация модернизированным пружинным приводом типа ППрК-
2000СМ, с возможностью изменения «уставок» температуры
автоматического включения обогрева и сигнализации об «опасном»
снижении температуры в шкафу, с измененным, более удобным дизайном
панели управления;

- естественный уровень утечек - не более 0,5% в год;
- высокая коррозионная стойкость покрытий (горячее цинкование)

применяемых для стальных конструкций выключателя;
- эксплуатация как в умеренном, так и в холодном климате (до минус

550С);
- автоматическое включение и отключение электроподогрева элегаза в

резервуарах;
- высокий механический ресурс;
- малые габаритные размеры выключателя и масса;
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- высокий коммутационный ресурс, в сочетании с высоким
механическим ресурсом, повышенными сроками службы уплотнений и
комплектующих обеспечивает при нормальных условиях эксплуатации не
менее чем 25-летний срок службы до первого ремонта;

- возможность отключения токов нагрузки при потере избыточного
давления газа в выключателе;

- минимальное техническое обслуживание в межремонтный период;
- низкие пожаро - и взрывобезопасность;
- низкий уровень шума при срабатывании (соответствует высоким

природоохранным требованиям).

Срокиреализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2021 год.
Дата окончания реализации проекта - 2021 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2021 год.

Стоимость проекта

в качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 27 286,944 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2021 г., стоимость проекта
пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями
социально-экономического развития РФ на 2021 г. С учетом пересчета
текущих цен в прогнозные цены по годам реализации инвестиционного
проекта, определена суммарная величина финансовых потребностей для его
реализации в размере 31 921,866 руб. с НДС.

Источники финансирования

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет
инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Шекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Пояснительная записка к проекту
«Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. .NQ 11»

Цель проекта

Основной целью проекта является увеличение эффективности и
надежности работы энергоблока 200 МЕт ст. N2 11 000 «Щекинская ГРЭС»
наОРЭМ.

Обоснование необходимости реализации проекта

Турбина К-200-130 ст. N2 11 - номинальной мощностью 200 МЕт
изготовлена на Ленинградском металлическом заводе, введена в
эксплуатацию в 1964 году. При проектировании в конструкцию турбины
закладывались условия работы в базовом режиме, а в настоящее время
турбина эксплуатируется в пиковом режиме, при этом имеет наработку
299752 часов и количество пусков 760, что превышает нормативное время
работы и влечет за собой необходимость проведения замены основных
элементов турбины.

По заключению экспертизы промышленной безопасности N2 4-108-Щ7-
09, проведенной ОАО «Технотест - Энерго», рег. N2 11-ТУ-16951-2009
требуется замена ряда элементов проточной части. Согласно рекомендациям
завода изготовителя предлагается провести реновацию турбины.

После проведения реновации, как следует из информационного письма
завода, КПД турбины увеличится на 6% и мощность на 16 МВт. Также в
результате проведения реконструкции предполагается снизить расход
топлива до 33 024 тут в год.

Описание проекта и инженерно-технические мероприятия

Перечень работ в рамках данного инвестиционного проекта
предполагает:

- монтаж нового цилиндра высокого давления в сборе с ротором,
полумуфтами, обоймами, диафрагмами, сопловым аппаратом, передними и
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

задними концевыми уплотнениями и др. (переход на реактивное
облопачивание);

- монтаж новой передней части цилиндра среднего давления в сборе с
ротором, полумуфтами, обоймами, диафрагмами, направляющим аппаратом,
передними и задними концевыми уплотнениями и др.;

- монтаж новых узлов регулирования и парораспределения;
- поставка оборудования и материалов;
- пусконаладочные работы (шеф монтаж).

Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2018 год.
Дата окончания реализации проекта - 2022 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2022 год.

Стоимость проекта

в качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 932 642,968 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2018 - 2022 гг., стоимость
проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными
условиями социально-экономического развития рф на 2018 -2022 гг. С
учетом пересчета текущих цен в прогнозные цены по годам реализации
инвестиционного проекта, определена суммарная величина финансовых
потребностей для его реализации в размере 1 042 557,215 тыс. руб. с НДС.

Источники финансирования
Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет

инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Шекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Пояснительная записка к проекту
«Монтаж разъединителей 11О,220 кВ, в соответствии с

требованиями НТД»

Цель проекта

Основной целью проекта является повышение безопасности
обслуживания оборудования на ору 110-220 кВт.

Обоснование необходимостиреализации проекта

Разъединители, предназначенные для создания видимого разрыва
электрической цепи оборудование от токопроводящих частей, находящихся
под напряжением, и установленных на ору 110 кв и ору 220 кВ.

Разъединитель Тип Год ввода 1 ном, А

тг 1сш 220 кв Тр. Гр. N2 8 РЛН-220/600 1954 600

ШР 1сш 110кв Т 120А РЛН-110/600 1956 600

Фактический срок службы установленных разъединителей составляет
соответственно - 63 года и 61 год. Срок же эксплуатации разъединителей,
установленный ГОСТР52726-2007, определяет средний срок службы - 15
лет. Для реализации этого проекта необходима замена полностью
изношенных разъединителей, не отвечающих установленным стандартам
оборудованиягрэс.

Описание проекта и инженерно-технические мероприятия

в рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается
выполнить монтаж разъединителей 11О, 220 кв на ору-11О кВ, ору- 220 кв
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Разъединители поставляются заводом-поставщиком полностью
отрегулированными и подготовленными к работе. Работы по монтажу
включают в себя:
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

- установку полюсов на опорную конструкцию;
- установку опорных конструкций для приводов;
- монтаж приводов;
- соединение полюсов и их регулировка;
- соединение заземлителей;
- регулировку заземлителей;
- подключение разъединителя и привода к контуру заземления.

Сроки реализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2018 год.
Дата окончания реализации проекта - 2018 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2018 год.

Стоимость проекта

в качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 2 231,029 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2018 г., стоимость проекта
пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями
социально-экономического развития РФ на 2018 г. С учетом пересчета
текущих цен в прогнозные цены по годам реализации инвестиционного
проекта, определена суммарная величина финансовых потребностей для его
реализации в размере 2 320,270 тыс. руб. с НДС.

Источники финансирования

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет
инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекииская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Пояснительная записка к проекту
«Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения резервным

топливом энергоблоков 200 МВт»

Цель проекта

Основной целью реализации данного проекта является обеспечение
надежности работы 000 «Щекинская ГРЭС» при изменении топливного
режима, в случае аварийных и внештатных ситуаций. Обеспечение
надежности работы блоков 200 МВт на резервном топливе.

Обоснование необходимостиреализации проекта

Необходимость реконструкции мазутного хозяйства обусловлена
выполнением требований приказа Минэнерго от 22.08.13 N2 469 «Об
организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению
нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и
котельных», предполагающих изменение топливного режима станции с
«резервное топливо - уголь» на «резервное топливо - мазут». Для
выполнения данного мероприятия 000 «Проектно-строигельная компания»
разработана проектно-сметная документация на расширение мазутного
хозяйства 000 «Щекинская ГРЭС» с целью увеличение запаса мазута до
1О720 тонн с максимальным расходом 70 т/ч.

Описание проекта и инженерно-технические мероприятия

Для реализации реконструкции мазутного хозяйства необходимо:
- заменить два металлических наземных резервуара для хранения мазута

вместимостью 1 000 куб. м и одного металлического наземного резервуара
для хранения мазута вместимостью 2000 куб. м на два стальных, наземных
вертикальных резервуара для хранения мазута вместимостью 5 000 куб. м
каждый;

- построить новое здание продуктовой мазутной насосной наземного
исполнения, совмещенной со зданием оперативно-диспетчерского контроля,
с учетом соблюдения существующих требований;
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

- соорудить фундаменты под новое;
- демонтаж и монтаж трех продуктовых насоса перекачки мазута;
- демонтаж существующих фильтров грубой и тонкой очистки и

пароподогревателей и монтаж новых;
- демонтаж продуктовых паромазутопроводов в котельном цеху

условным диаметром Dy 133 мм и монтаж новых продуктовых
паромазутопроводов в котельном цеху условным диаметром Dy 200 мм;

- демонтаж существующей сливоналивной железнодорожной эстакады и
монтаж на этом месте автомобильной, рассчитанной на одновременную
разгрузку двух автомобильных цистерн;

- монтаж узла обогревателей резервуаров хранения и
пароподогревателей мазута;

- монтаж приямка для сбора загрязненных мазутом дренажных вод, с
дальнейшей их выдачей в существующую систему сбора и очистки. Система
очистки дренажных вод в объеме настоящего проекта не
предусматривается.

- монтаж узлов коммерческого учета мазута, с установкой
нестационарных автомобильных весов.

Срокиреализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2021 год.
Дата окончания реализации проекта - 2022 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2022 год.

Стоимость проекта

в качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 117 860,822 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2021-2022 гг., стоимость
проекта пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными
условиями социально-экономического развития рф на 2021-2022 гг. С
учетом пересчета текущих цен в прогнозные цены по годам реализации
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Инвестиционная про грамма по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

инвестиционного проекта, определена суммарная величина финансовых
потребностей для его реализации в размере 138 983,536 тыс. руб. с НДС.

Источники финансирования

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет
инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.

Пояснительная записка к проекту
«Монтаж ледовой защиты ГТС»

Цель проекта

Основной целью проекта является повышение пожарной безопасности и
предотвращение подтопления ГРЭС и близлежащих населенных пунктов в
периоды половодья.

Обоснование необходимости реализации проекта

Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Тульской области в 2013 г.
рекомендовано выполнить монтаж ледовой защиты водосбросного
сооружения в 000 «Щекинская ГРЭС», расположенной на Щекинском
водохранилище (предписание N~ 28 - ГТС-18/10 от 19.07.2013 г. Об
устранении нарушений законодательства в области безопасности
гидротехнических сооружений, выданного Приокским управлением
Ростехнадзора, о проведении мероприятий по строительству ледовой защиты
водосбросного сооружения на Щекинском водохранилище).

Описание проекта и инженерно-технические мероприятия

Гидроузел Щекинской ГРЭС расположен на р. Упе. Водохранилище
используется как водоем-охладитель в системе технического водоснабжения
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Щекинской ГРЭС и осуществляет сезонное регулирование стока. Ввиду
снижения рабочих мощностей станции, по сравнению с проектными
условиями, и эксплуатации ее в режиме котельной, существенным образом
изменился ледотермический режим водохранилища, что в первую очередь
связано с увеличением толщины льда, образующегося непосредственно на
акватории водохранилища. В предполоводный период для осуществления
последующей срезки высоких расходов весеннего половодья с целью
исключения подтопления населенных пунктов в нижнем бьефе Щекинского
гидроузла (в том числе, и г. Тула) необходимо заблаговременное
осуществление сработки водохранилища (спуска воды), что сопряжено с
оседанием на откосах льда значительной толщины, и потерей сплошности
ледяного покрова. В дальнейшем, при повышении приточных половодных
расходов воды, а соответственно, и уровней воды в водохранилище,
начавшийся процесс потери сплошности из-за оседания ледяного покрова
развивается в полной мере и приводит к подходу ледового материала к
фронту гидротехнических сооружений гидроузла, обуславливая воздействие
ледовой нагрузки. Для исключения возможности силового воздействия
ледового материала на гидротехнические сооружения гидроузла необходимо
предусмотреть ледозащитное устройство, предотвращающее подход
ледового материала значительного размера и количества к водосбросному
фронту гидроузла Щекинской ГРЭС.

ДЛЯреализации проекта предусматривается произвести монтаж ледовой
защиты на Щекинском водохранилище, согласно проекту, разработанного
ОАО «ВНИИГ им Б.Е. Веденеева» в 2014 году.

Срокиреализации проекта

Дата начала реализации проекта - 2018 год.
Дата окончания реализации проекта - 2019 год.
Дата ввода оборудования в работу - 2019 год.

Стоимость проекта

в качестве обоснования финансовых потребностей для реализации
рассматриваемого проекта рассчитаны сметы по федеральным единичным
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Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

расценкам с пересчетом в текущие цены. Сметная стоимость в текущих
ценах составляет 64 843,051 тыс. руб. с НДС.

Поскольку реализация проекта планируется в 2019 г., стоимость проекта
пересчитана в прогнозные цены, определенные сценарными условиями
социально-экономического развития РФ да 2019 г. С учетом пересчета
текущих цен в прогнозные цены по годам реализации инвестиционного
проекта, определена суммарная величина финансовых потребностей для его
реализации в размере 68 785,508 тыс. руб. с иде.

Источники финансирования

Финансирование данного проекта планируется осуществить за счет
инвестиционной составляющей тарифа 000 «Щекинская ГРЭС» с
привлечением заемных средств.
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XII. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

в результате реализации данной инвестиционной программы будут
выполнены обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, а именно: реконструкция уплотнений
проточной части турбины и переход на реактивное облопачивание.

Показателями социального эффекта, достигаемого в результате
реализации мероприятий программы, являются повышение качества и
надежности услуг в сфере производства и реализации электрической энергии
(мощности).

Кроме этого, необходимо учитывать прямой и косвенный эффекты в
долгосрочной перспективе: снижение затрат на текущий ремонт
оборудования за счет снижения уровня износа, снижение трудоемкости
производства, повышение эффективности производства.

Расчет экономии по мероприятиям инвестиционной программы
представлен в разделе ХУ «Оценка экономической эффективности от
реализации инвестиционной программы»,
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XIII. Объемы и источники финансирования инвестиционной
програММ~I

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий
инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам
финансирования представлен в табл. 13.1 без учета НДС и налога на
прибыль. Объем финансирования представлен в прогнозных ценах.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий
инвестиционной программы, рассчитывался на базе укрупненных сметных
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно­
коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с
проведением мероприятий инвестиционной программы.

В качестве обоснования стоимости мероприятий инвестиционной
программы 000 «Щекинская ГРЭС» в сфере производства и реализации
электроэнергии (мощности) на 2018-2022 годы проведены сметные расчеты
строительно-монтажных работ по федеральным единичным расценкам
стоимостным показателям. Стоимости по сметам, составленным в текущих
ценах, переведены в прогнозные цены с применением соответствующих
индексов.

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном
Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в
строительстве (МДС 81-25.2001).

При составлении локальных сметных расчетов (смет) были учтены
условия производства работ и усложняющие факторы - затраты на
стесненные условия труда с применением коэффициента в размере 1,15,
используемого при работе в помещениях с действующими
электроустановками. (МДС 81-35.2004).

Пересчет в прогнозные цены, производился по индексам-дефляторам,
определенным сценарными условиями социально-экономического развития
РФ на 2017 г. и на плановый период 2017-2019 гг. При этом на последующие
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годы с 2020 по 2022 гг. взяты индексы-дефляторы, определенные
Минэкономразвития РФ на 2019 г., а именно:

- 2017 г. - 1,047;
- 2018 г. - 1,04;
- 2019 г. - 1,04;
- 2020 г. - 1,04;
- 2021 г. - 1,04;
- 2022 г. - 1,04.

в результате проведенных расчетов стоимость реализации мероприятий
инвестиционной программы в прогнозных ценах составляет 1 307935,275
тыс. руб. с ндс или 1 108419,724 тыс. руб. без ндс.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных
проектов (мероприятий), направленных на модернизацию, техническое
перевооружение электрооборудования 000 «Щекинская грэс»,
обеспечивающих генерацию и реализацию электрической энергии.

В инвестиционной программе определены финансовые потребности,
необходимые для реализации мероприятий по техническому
перевооружению электрической энергии (мощности) 000 «Щекинская
грэс». Финансирование осуществляется за счет инвестиционной
составляющей тарифа с привлечением заемных средств. Привлечение
средств из бюджетов различных уровней не требуется.

Таблица 13.1.
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

млн. руб. с НДС
План План План План План

К!! о/о Источник финансирования года года года года года Итого
2018 2019 2020 2021 2022

1 Собственные средства I 31,980 I 57,067 84,850 111,474 138,552 423,923

1.1.
Прибыль, направляемая на 31,980 57,067 84,850 111,474 I 138,552 423,923инвестиции:

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная 31,980 57,067 84,850 111,474 138,552 423,923составляющая в тарифе

1.1.2.
в т.Ч.прибыль со
свободного сектора

1.1.3.
в т.Ч. от технологического
присоединения(для
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2018-2022 годы

XIV. Расчет тарифных последствий

Расчет тарифов на период 2018-2022 годы был произведен в
соответствии с прогнозными параметрами роста тарифов на электрическую
энергию, определенных Минэкономразвития РФ.

Следует отметить, что при условии сдерживания роста тарифов на
электрическую энергию (мощность) за прошедший период 000 «Щекинская
ГРЭС» в тариф на электрическую энергию (мощность) не включались
затраты капитального характера, что делает невозможным стабильную
работу организации, и как следствие негативно отражается на качестве услуг.
В конечном счете, отсутствие инвестирования в производственный процесс
лишает организацию возможности модернизации и обновления основных
фондов, замены устаревшего оборудования на современное,
энергосберегающее и эффективное.

Поэтому одной из задач инвестиционной программы организации
является установление экономически обоснованных тарифов, позволяющих
предприятию оказывать услуги в необходимом объеме и соответствующего
качества.

Прогнозный расчет тарифов на производство и реализацию
электрической энергии (мощности) на 2018 - 2022 годы произведен с учетом
параметров, определенных сценарными условиями социально­
экономического развития РФ на 2017 г. и на плановый период 2017-2019 гг.
На 2020-2022 гг. приняты сценарные условия социально-экономического
развития РФ такие же, как и на 2019 г.

Долгосрочный тарифный сценарий для реализации инвестиционной
программы, в котором определена инвестиционная составляющая в тарифе и
срок ее включения в тариф, должен обеспечивать баланс интересов
эксплуатирующей организации и потребителей услуг. Разработанный
вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения:

- допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг
потребителям;

- показателей эффективности инвестиций при
инвестиционной программы (простых и дисконтированных).

реализации
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При этом критерий «доступность услуг потребителям» является
определяющим при согласовании органами местного самоуправления и
органами регулирования инвестиционной программы 000 «Щекинская
ГРЭС» и принятии решения о вводе инвестиционной составляющей в тариф
для организаций-производителей услуг и далее для потребителей. Этот же
критерий является основным при утверждении уполномоченными органами
предельных индексов роста тарифа на производство и реализацию
электрической энергии (мощности) для организаций-производителей услуг и
для потребителей муниципальных образований, на территории которых
реализуется инвестиционная программа.

Для реализации инвестиционной программы при принятом плане
финансирования для эксплуатирующей организации разработан прогнозный
тарифный сценарий, при котором тариф на производство и реализацию
электрической энергии (мощности), отпускаемую 000 «Шекинская ГРЭС»,
складывается из эксплуатационных расходов и прибыли от осуществления
деятельности в сфере производства и реализации электрической энергии
(мощности).

Рост тарифа на производство и реализацию электрической энергии
(мощности) с учетом инвестиционной составляющей в 2018 - 2022 годах не
должен значительно превысить прогнозных параметров Минэкономразвития
РФ.

Динамика изменения тарифов на производство и реализацию
электрической энергии (мощности) с учетом реализации инвестиционной
программы на период 2018-2022 гг. приведена в таблице 14.1.

Расчет тарифных последствий от реализации инвестиционной
программы 000 «Щекинская ГРЭС» осуществлен исходя из следующих
факторов:

- все расходы, кроме не индексируемых (амортизация, налог на
имущество и т.п.), определялись исходя из утвержденных показателей
Минэкономразвития РФ (1,047 - 2018 год к 2017 году; 1,04 - 2019 год к 2018
году; 1,04 - 2020 год к 2019 году, 1,04 - 2021 год к 2020 году, 1,04 - 2022 год
к 2021 году);

- расчет амортизационных отчислений на 2018 год выполнен исходя из
утвержденной амортизации на 2017 год и ожидаемой амортизации по вновь
вводимым объектам в 2018 - 2022 годах;

57



Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

- расчет расходов на уплату налога на имущество на 2018 - 2022 годы
выполнен исходя из прогнозной среднегодовой остаточной стоимости
основных средств на соответствующий год с учетом объектов, вводимых в
2018 - 2022 ГГ., за исключением стоимости основных средств, не подлежащих
налогообложению, и ставки налога в размере 2,2%;

- расчет налога на прибыль выполнен, исходя из налогооблагаемой
прибыли, и ставки налога на прибыль в размере 20%.
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Таблица 14.1
Расчет тарифных последствий от реализации

инвестиционной программы 000 «Щекинская ГРЭС» на период 2018-2022 гг.

X~ Показателн Ед. 2017
2018 2019 2020 2021 2022п/п изм, (предложение ФСТ)

ээ гм Всего ээ гм Всего ЭЭ гм Всего ээ ГМ Всего ээ ГМ Всего ээ ГМ Всего

1 Балансовые 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0пеказагели

1.1 Базовый объем МВт 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0мощности

1.2 Установленная МВт 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5мощность
Среднегодовая
располагаемая
мощность,

1217,0 1217,0 1217,0 1217,0 1217,0 1217,0 1217,0 12]7,0 1217,0].3 уменьшенная МВт ]217,0 ]217,0 1217,0
на величину
собственных
нужд
Выработка млн. 1] ]6,5 1116,S 1] 16,5 1116,S 1116,S 1116,S 1116,S 1116,S 1116,5 1116,S 1116,51.4 электроэнергии кВт.Ч 1116,5
- всего
Отпуск млн. 1100,3 1100,3 ] 100,3 1100,3 ] 100,3 ] ]00,3 ] ]00,3 1]00,3 ] ]00,3 1100,3 1100,3 ] 100,3].5 электроэнергии кВт.Чс шин
Полезный

] 6 отпуск млн, ]49,9 ]49,9 ]49,9 149,9 149,9 ]49,9 149,9 149,9 ]49,9 ]49,9 ]49,9 ]49,9электроэнергии кВт.Ч
в сеть
Отпуск тыс. ]48,1 ]48,] 148,1 ]48,1 148,1 148,1 148,1 148,1 ]48,1 148,1] .7 теплоэнергии с 148,1 ]48,1
коллекторов Гкал

Отпуск тыс.] .8 теплоэнергии в Гкалсеть

2 Тарифные
ставки
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Среднеотпускн руб.!
2.1 ой тариф на тыс, 2053,7 2186,0 2324,3 2468,5 2609,3 2750,9элекгрическу кВт.чю энергию

Тарифная руб.!
1420,52.2 ставка за тыс, 1420,5 1507,2 1507,2 1596,8 1596,8 1690,3 1690,3 1779,0 1779,0 1868,7 1868,7

энергию кВт.ч
Тарифная
ставка за тыс,

2.3 мощность руб.! 150,2 150,2 1.61,1 161,1 172,6 172,6 184,6 184,6 197,0 197,0 209,3 209,3утвержденная тыс,
(к кВт.ч
утверждению)

Расчетное тыс,значение руб.!2.3.1 тарифной 139,8 139,8
МВтставки за мес.мощность

Удельные тыс,

3 расходы в руб.!
тарифных МВт
ставках мес.

Удельные
расходы,
Относимыена

3.1 финансировани 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
е капитальных
вложений за
счет прибыли ,

Удельные

3.2 расходы на 1,5 360,3 1,5 374,7 1,6 389,7 1,7 405,3 1,7 421,5 1,8 438,3оплату налога
на прибыль

Удельные
расходы на
оплату
продукции
(услуг)

1,1 8984,4 10930,93.3 организаций, 1,1 9343,7 1,2 9717,5 1,2 10106,2 1,3 10510,4 1,3
осуществляющ
ИХ

регулируемые
виды
деятельности

60



19

хвгап11
'gлd;JJЧJ~;J8I11q.lllh,( 1<::'((8<::~~'и899'6~6101'па88'((81<::'8L8181'16~<::1~'(6LL9'L6LlL6'L91;<::<::('(~L<;9'I;ILl88'LI;(<::96'(IL6'((916'91<::<::<::1'<::998'1;~<;1'HIГ~'IЧI10х;)вdI;TI;

О..]01.И
'gлd((вннпохэвё

01'(~L01'(<;L00'0(I'!;ZL(1'!;и00'08<::'9698<::'96900'00~'6990<;'69900'0<;((!;9<;((!;900'066'81966'81900'0энннволэоц(Т!; 'HIГ~
;JИJлdl1

члоончцаьвоп
OJЛ"';JлdИIJЛJ;Jd

'gлdиии
16'(<;L!;'<::<;!;!;'1!;8'1~<;!;'o~6Е'I!;8'6!;1<;'81;(Е'1(6'LI;1;9'9!;8<::'180'9!;~8'!;!;(<::'1IЕ'!;!;<::1'(1;61'1)ПOJ~IJН1.:J;J)ПЛ:JО<::Т!; 'HIГ~

'иикипвгиншоо
хниовагивяо

'JЛIJ:JЛвшшю

(<::'91100'0<;L'11100'0<;(1119!;'LOl00'09!;'LOl00'0<::Е'ЕОl<;('6600'0
'gлd(/1.<:: (<::'911<::Е'ЕО1~E'66(<;'<;600'0Е<;'<;6'HIГ~вновиццштгь

'gлd(/(вн
1 (<::'068100'0(<::'0681(<;'LI8100'0(<;'LI81гзч»:100'0гзл»:1I!;'О89100'0I!;'О8918(~19100'08'~1919'E~~100'09'(~~1'HIГ~(юцвн\1lчиI10Н)

ТП ОНишюл

'gлd
:"h"1.н'олоов

<;!;'900<::00'0~!;'900<::8<::'6<::6100'08<::'6<::6180'~~8100'080'~<;81(((8L100'0(L'E8L1(1'~lLI00'0I'<;ILI<::'6!;9100'0<::'6!;91-нтги(лоцвниннпов)IТ!;
ОIlИIJUО1.

олээа'(JAiГ;)A)
НИn;ИЛ110du

[.9'ОЕ616[,'1;1;[,'gлd!!;)JJn8[1Ш8~dи
1"1; 91;'П8Z[.5'50806'[,00Z5z'50L.Z85'1;L.L.IZ'109Z11;'958191'105Z51'91[.10'58[.196'1;01;Z09'8891;'91[.15'ПfZП'Z99('0591-нпи~OO.L;)rlOII~IIOdU

;);)JЧНlJП[КII;)
'JЧI10Х:>Пd

ИИn;ИЛrlоdu
!!онdПIIО.l1;

.l;Jh:>Bd

вопохово'оппчя
XlЧННlJЕВJlЛ

он'хннчцвюо;J
6'8!;98<;1глO'Lt;<;Z<;16'98'6L99!;1(9E'8(01!;1!;'98'(19<;(1Z'98'L6EO(16'~инввооионвниф<;"(

внонииэоньо
'нпоховс

;JIЧНЧU;Jl1л

(лоцвн\1IЧНI10Н)
оаишюь 1'и:6'LILIL'5E8'1591('!;(('8851О'Е(Z'LZ<;IL'I(~'891;1S'OEO'ZI!;IUНIЧI10Х:JlJdН

;JIЧНЧU;Jl1л

IQttOJllOl-810l1Ш«;)€dJIffi)l:)НИ)I;))JJ»000
~ин;)жлdоо:)и"ВH.1:)~1H:OXOJОН;).1;):)Оd.Lжш€'винuноttлdоgоОJ;):mOIЛdиd;)Н;)JИИn)lЛd.1:)НО)l;)dиииnu~инd;)ttоwОПuwwudJоdпIffiННОИnИ.1:);)ННИ



Z9

"gлd
лlТОlld;)u

f7r9f70'S0L.'9f7Z'SL.6'998'SL.I'L.S6'SlrL.01'9ЛI~;)lплlТlчlТ~du
"НIЛ~

)1вфиёвг.l.ЗОd

'1C{11"(

"gлd
HHlIg[HI1"B~d

~8'9ZЩ01'IL8'/::L9'[16E"'L~61~1'91Lz:9z:'9~88"'00810'L~L1.10В)lhлdlЧ99 L9'OL68['9~0'/::88'6~816"'L~~'/::[E'~O"'["6'9"L6['8~9189'6~ПIL'96986''/::9~I"HI1"I-II
вваоцвв

КВИ/lIlТохgо;)н

"gлdнсдгс
иипвеицвоёS Р9'[61Z:Y'L6[~'9610'65;1ы'ыиыL6'''ZI9й91z:''[915;'6891'LP9[',/::Р9"'L~86''[[8Р'Р,[18'91~9'891'8"1111"1-11

.10чmчglldu

[L'8['[р'611['6108'1[96'5;166',,'[~5;'ПVf;"'/::I
"gлdqlllqgиdu

СП Р8'5;I06'LI[р'6L"'86P'1109'906'Р9('[[СI[9'1"Н11"1-11внюцвр]

"gлdнгохово
9['91'[р'8S6'L[L'SI60'8P9'L[I'И8L'LS(LSS'PI8,,'L90'L66'[161'L6L'95;"'[1'[6'9[S'9"Н11"1-11оиьосц'[ТР

bd::>-l)ПJdвхOJO
"gлdннааьопоасиосц

5;5;'8[18'['698'/::'69LP'IIIPL'5;5;PL'S5;~8'P8,["',[,,'[р''[рLO'L5;S'/::'0['[8'9'/::86'1(61'616йI00'000'000'0"НI1"ИвинэжоцвIТР
энн-ппциивя

ссВН
;)IЧи/И;)ОН.10'ии

16'РИ1йП86'661z:'05;
"gлdи;)жоugООJОIrВН

П ШLLггл:[8'[98('[9LL'6P19'IL[й[88'([L6'~P8('9'[8S'61SP'[I'[6'9[5;'9"НI1"Ихвцопо
;)IЧИ/;JВОIЧ.1ИhЛ

ан'lчIТОХ;)Вd

"gлdI'Ш.1иlТ::>dJl
L6'5;[186'L986'L909'8110('6S0('6S[P'L6,(8РIL'8Pьго,LI'L(96''/::(9'[''/::Р9t'S'[16'9100'000'000'0"НIГИоцIq.1H:modU~TP

ссВНнпохэвё
"gлdанннвоаэоц1 10'L08L5;'5;08РР'IL6'5;LL85;'ра6('1[I'9PL6L'Vf;'L(['1[P'LILSJ'9IL8z:'1(8'68909'889('/::'10('(99п''[9961'1"Н11"1'1-ОН90тл"f7Tf7

:ХИН[и

((IПI

;)IЧWИ;)ОН.10'ии
Н;JЖОl1"gоо.JОIrВН

IЧ)10.1ZZOZ-81OZен«;)€dJIffi)l~НЮI;}m»000
~ин;}жлdоо~иe8:.L~~K~OX0.108:;}.Ld~od.L)I;}If€'кине8:0)1лdоgоО.1;}'ПIOL{dиd;}н;}.1ии:пяЛd.L~НО)l;}dиии:Пешнd;})10Wопеwwed.1оdпIffiННОИ:ПИ.L~;}8:НИ



(9

~ИНJIi;)Иh.LО

OfPL66PLZf[Р9fZZPZ91Z906хнннонпвсяшокв'L
ВWWЛ;)нвяопо]

иинэгоиыо
%Z6'8%ZL'(%(~'(%6~'(%17~'(хннноипвсвшоив'9

висонIlliH)1gdJ

яопнофхнннэаьопоясиооц

~170Z6011L66L86L90L9еооZ~171178~~Zхнняоноо'~

члооииолоIffiIIO)10.lgH)1gdJ

впоисоцпаноявн
яопнофхнннэшоионсиооц

'17 1L9ч»1O~I8988~~Z991L17[17171178~~Zхнннонэо
члооииоловваоонвцвч

IIО)1нофXIqннglI~J)101I[иоdlI
'( ОООООхнняонооgипq9Iqн

яопнофхннновьопоясиоёц
'Z LZ991Z(66ZIZ99ZZZZZ6900ZI178~~Zхнняоноо)101IН

впоиёоцоцвьвнвн
IIО)1нофXIqннglI~J)101I[иоdlI

OZ17801I(6LI6866L8L9((~9~17I178~~Z
хпняоноочлооииоло'I

(ввнчпвьвноасэп)
ввяоонвцво

81.9SJ7Z1

'110.1ZZOZ'110.1lZOZ'110.1OZOZ'[]'0.1610Z'[]'0.1810Z
~JIiJ.LВ[В:ЯООО/О

аинваонэинвроМ

.JJZZOZ-8-IOZU'оиdаuвн«:J€dJ
ввяонияап]»000IЧJ\IJ\IudJоduионноипи.ьааанинипвснпваё

поицацвниинэпоиьлохннноипвси.шоыв~ah~nd
Z'vT13ПИII913l

тчполZZOZ-810Z
13Н«:J€dJввяонияэгр»000инннвпоцивпнофиннаонооипиипонвчяоня
OllииноиоиыохннноипвсишоивJ..~h~13dнопавьопосп'Z'vlэпипрвьН

нполZZOZ-81OZ
вн«JE:dJ:В~)!Jни)!ghI»000~инgжлdООJИ~II~J~:В[ОХOJOlIg~gJOd~)!gUE; ':ВИН~IIО)1лdоgо

ОJgШOIлdиdgнgJииn)!лd~Jно)!gdиииn~[Инdg)10WОlI~ww~dJodlI:В~ННОИnИ~JgIIНИ



Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции генерирующего
оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

При расчете тарифных последствий учитывалась амортизация основных
фондов, образованных в результате нового строительства модернизации и
технического перевооружения основных производственных фондов
включенных в состав проектов инвестиционной программы. Амортизация
начислялась по линейному методу, исходя из максимальных сроков
полезного использования, установленных Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N2
1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы».
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xv. Оценка экономической эффективности от реализации
инвестиционной программы

Оценка показателей экономической эффективности реализации
инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
произведена в соответствии с 11етодическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Минэкономики
Рф, Минфином РФ И Госстроем Рф от 21 июня 1999 г. N2 ВК 477.

Выделяют такие показатели эффективности инвестиционного проекта:
- показатели коммерческой эффективности, которые учитывают

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных
участников;

- показатели экономической эффективности, которые учитывают
выгоды и затраты по проекту, включая оценку экологических и социальных
последствий и предполагают денежное измерение;

- показатели бюджетной эффективности, которые характеризуют
финансовые последствия реализации проекта для государственного и
местного бюджетов;

- показателями производственной эффективности, которыми в рамках
данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь,
экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение,
усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых
услуг, внедрение современных технологий.

в настоящем разделе проведена оценка показателей экономической
эффективности капитальных вложений.

При этом были определены следующие показатели экономической
эффективности капитальных вложений:

- чистый дисконтированный доход (NPV);
- внутренняя норма доходности инвестиций (IRR);
- индекс рентабельности инвестиций (PI);
- срок окупаемости (РР);
- дисконтированный срок окупаемости (DPP).
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оборудования, электросетевого хозяйства и сооружений 000 «Щекинская ГРЭС» на

2018-2022 годы

Оценка общей экономической эффективности

Расчет ставки дисконтирования
Величина ставки дисконтирования определяется риском, связанным с

инвестициями.
Понятие риска предполагает, что инвестиционный процесс может

характеризоваться как абсолютной определенностью в отношении возврата
средств (отсутствием риска), так и полной неопределенностью
(неограниченным риском). Если инвестор рассматривает два варианта
инвестирования средств, ожидаемая доходность которых одинакова, он
отдаст предпочтение варианту, обладающему меньшим риском.
Следовательно, чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность.

На основании постановления Правительства рф N2 1470 от 22.11.1997
ставка дисконтирования инвестиционного проекта может быть определена
исходя из коэффициента дисконтирования с поправкой на риск проекта.
Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта можно рассчитать по
формуле:

l+_S_

1 + ri = 1~0
1

1 + 100

где
г, - коэффициент дисконтирования без учета рисков реализации

инвестиционных проектов,
s - ставка рефинансирования Центрального Банка России,
i-индекс инфляции.

Ключевая ставка ЦБ рф на 27.03.2017 года составляет - 9,75%.
Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 24 марта 2017
года, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. и оставить её на
этом уровне до 28.04.2017 года.

Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года
приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую
дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не
устанавливается и не отражается на сайте ЦБ РФ. То есть, в дальнейшем
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изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с
изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину, что
определено Советом Директоров Банка России (Указание Банка России от
11.12.2015 N2 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой
ставке Банка России»).

Средний индекс инфляции на период реализации инвестиционного
проекта 2018 - 2022 годы прогнозируется Минэкономразвития РФ на уровне
4,0% (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов).

Таким образом, рассчитанный коэффициент дисконтирования равен
5,53%. Поправка на риск определена в размере 6% (согласно классификации
инвестиционных проектов по уровню риска, определенных постановлением
Правительства РФ N2 1470 от 22.11.1997). Общая ставка дисконтирования (г)
составит 11,53%.

Денежные потоки по инвестиционной программе
Оценка проектов инвестиционной программы проводилась доходным

способом, основанным на определении текущей стоимости будущих доходов
от его использования. При реализации доходного подхода использовался
метод дисконтирования денежных потоков.

Метод дисконтирования доходов определяется как процедура, в
соответствии с которой требуемая ставка доходности, отражающая риск
вложения в тот или иной актив (ставка дисконтирования), применяется к
набору прогнозируемых доходных потоков.

Таким образом, основные задачи при использовании метода
дисконтирования состоят, во-первых, в правильном прогнозировании
будущих доходов, генерируемых оцениваемым предприятием; во-вторых, в
учете в ставке дисконтирования всех факторов риска, присущих его
деятельности.

Расчет денежных потоков по инвестиционной программе осуществлялся
в разрезе трех видов деятельности по проекту:

- операционной;
- инвестиционной;
- финансовой.
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Поток от инвестиционной деятельности
Отражает изменение во внеоборотных активах. В качестве оттоков

денежных средств выступают расходы на капитальные вложения.

Поток от операционной деятельности
В структуре денежного потока от операционной деятельности в качестве

притока рассматривалась ежегодная экономия (убыток) денежных средств от
снижения расходов на топливо при производстве и реализации
электрической энергии (мощности), доходы от продажи дополнительных
мощностей, а также амортизация основных средств (таблица 14.2). Расчет
экономии приведен в табл. 15.1.

Поток от финансовой деятельности
Денежный поток, который образуется за счет привлечения новых

источников капитала плюс увеличение процентных обязательств. К притокам
относится привлечение капитала, к оттокам - возврат и обслуживание.

Чистый дисконтированный доход
Показывает эффективность вложения в инвестиционный проект:

величину денежного потока в течение срока его реализации и приведенную к
текущей стоимости (дисконтирование).

1"3.,1 CPt

NPV=: L(l+ r)t -лс .
t=:l

где: NPV - чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта;
CFt - денежный поток в период времени t;
IC - инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в

первоначальный временном периоде;
г - ставка дисконтирования (барьерная ставка).

Внутренняя норма доходности инвестиций
Ставка процента, при которой приведенная стоимость всех денежных

потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это означает, что
при такой ставке процента инвестор сможет возместить свою
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первоначальную инвестицию, а значит, инвестиционный проект может быть
реализован. Формула для расчета:

n

о = L (1 +IR.R):

t=O

где: IRR - внутренняя норма доходности;
CFt - денежный поток в период времени t;
n - срок реализации инвестиционной программы.

Индекс рентабельности инвестиций
Показатель эффективности инвестиции, представляющий собой

отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала.
.. СР;;

~=1(1 + r)tNPV
Р!=

IC IC

где: PI - индекс рентабельности инвестиционного проекта;
NPV - чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта;
CFt - денежный поток в период времени t;
IC - инвестиционный капитал, представляет собой затраты инвестора в

первоначальный временном периоде;
n - срок реализации (в годах, месяцах);
г - ставка дисконтирования (%);

Срок окупаемости инвестиционной программы
Срок окупаемости определяется как время, которое требуется, чтобы

инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения
инвестиционных расходов.

Дисконтированный срок окупаемости
Период возврата денежных средств с учетом временной стоимости денег

(ставки дисконта). Главное отличие от простой формулы срока окупаемости
- это дисконтирования денежных потоков и приведение будущих денежных
поступлений к текущему времени.
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в данном проекте срок окупаемости рассчитан по формуле:

SO = SOI + S02,
где SO - срок окупаемости инвестиционной программы;
SOI - период действия инвестиционной программы;
S02 - срок окупаемости после действия инвестиционной программы.

Срок окупаемости после действия инвестиционной программы
рассчитывается по формуле:

S02 = (IS2018 -2022- ЕУ 2018-2022)/ Е],

где 1S2018- 2022- сумма инвестиций на период действия инвестиционной
программы 2018 - 2022 гг.;

ЕУ2018 - 2022 - экономия от внедрения мероприятий инвестиционной
программы;

Е1 - сумма ожидаемой экономии после действия инвестиционной
программы (после 2022 г.).

Длительность прогнозного периода
При выборе адекватной длительности прогнозного периода учитывался

нормативный период возврата инвестированного капитала 000 «Щекинская
ГРЭС» - период возврата кредитов. Привлечение заемных средств
(кредиты) планируется брать ежегодно в течение 5лет сроком на 8лет
каждый под 14% годовых.

Обычно в инвестиционном проекте прогнозный период ограничивается
1О годами. Этого срока достаточно, чтобы отразить все этапы проекта:
строительство, освоение и стабильную эксплуатацию.

Но поскольку в данном случае кредиты предполагается брать ежегодно в
течение действия инвестиционной программы, а именно в течение 5 лет, то
прогнозный период был увеличен на 5 лет.

В таблице 15.1 представлен расчет экономии.
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В таблице 15.2 представлены основные показатели расчета
экономической эффективности реализации инвестиционной программы.

Таблица 15.2
Показатели общей экономической эффективности инвестиционной

программы

.N'2 Показатели Значенияп/п

1 Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб. 31 904,91

2 Внутренняя норма доходности (IRR), % 130/0

3 Индекс доходности (DPI) 1,03

4 Срок окупаемости (РР), лет 11

5 Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 14

В результате реализации данного проекта NPV имеет положительное
значение в размере 31 904,91 тыс. руб., внутренняя норма доходности
составляет 13%. В итоге реализации инвестиционной программы срок ее
окупаемости составит 11 лет, а на 14 году достигнет дисконтированной
окупаемости.

Данная ~нвестиционная программа удовлетворяет критериям
экономической эффективности, и может быть рекомендована к реализации.
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XVI. Оценка возможных рисков при реализации
инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом
потенциальных рисков:

- нестабильность экономического законодательства и текуuцей
экономической ситуации;

- неблагоприятные социально-политические изменения в стране или
регионе;

- неопределенность природно-климатических условий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий инвестиционной

программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции,

учтенный при планировании объемов финансирования инвестиционной
программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации инвестиционной
программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий
инвестиционной программы.

Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств

со сроками финансирования проектов;
- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации

инвестиционной программы.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по реконструкции и

модернизации объектов в рамках выполнения инвестиционной программы по
причине несвоевременного выполнения работ.
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Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным
представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно
недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва
инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:
- привлечение дополнительных заемных средств, что приведет к

значительному удорожанию стоимости отдельных проектов инвестиционной
программы;

- использование собственных средств Общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества
от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву
выполнения производственных программ по производству и реализации
электроэнергии (мощности).

Снизить риск нарушения сроков реализации инвестиционных проектов
позволит:

- своевременное, в соответствии с законодательством РФ, оформление
договоров с потребителями и подрядчиками;

- обеспечение устойчивого финансирования инвестиционной
программы;

- согласованная тарифная политика на период реализации
инвестиционной программы.
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XVII. Критерии оценки выполнения инвестиционной
программы

Оценка исполнения инвестиционной программы осуществляется по
следующим основным критериям:

- соответствие оформленной документации действующему
законодательству;

- соответствие фактических сроков выполнения работ по проекту
плановым срокам согласно графику работ;

- не превышение сметной стоимости работ;
- качество выполнения работ;
- соответствие параметров эффективности исходным данным,

заложенным в плане инвестиционного проекта;
- соблюдение плана по вводу мощностей.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит:
- обеспечить требуемое качество и надежность производства и

реализации электроэнергии (мощности);
- обеспечить сохранение экологической ситуации в городе;
- обеспечить возможность стабильного и качественного производства и

реализации электрической энергии (мощности) при гарантированном объеме
заявленных мощностей.
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XVIII. Организация контроля за реализацией инвестиционной
программы

Контроль за выполнением инвестиционной программы, в соответствии с
постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N
977, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

Администрация г. Советска Тульской области также осуществляет
общую координацию выполнения инвестиционной программы и контроль
выполнения мероприятий инвестиционной программы.

Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется в
форме:

а) анализа заключений (отчетов) о проведении технологического и
ценового аудита отчетов о реализации инвестиционных программ и (или)
инвестиционных проектов (при их наличии);

б) анализа отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе
об использовании средств, предусмотренных в качестве источников
финансирования инвестиционных программ;

в) анализа отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг
для целей реализации инвестиционных проектов;

г) проведения плановых и внеплановых проверок;
д) анализа исполнения:
- предписаний, выданных в соответствии с пунктом 16 Правил

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики";

- решений Правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики и (или) высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, предусмотренных Правилами
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики".
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XIX. График реализации инвестиционной программы

Объем Сроки ОбъемХ!! работ, кВт, Ввод в
п/п Наименование мероприятия ИП Гкал/час, кв. выполнения финанснрования,

работ тыс. руб. с IЩС эксплуатацию
м, шт.

1 2 3 4 5 6

1 Реконструкция уплотнений проточной части турбины типа К-
1 комплект 2018 23366,881 2018200-130 ст. N!! 12

2 Реконструкция ОРУ -220 кВ. Замена масляных выключателей
2шт. 2021 31 921,866 2021на элегазовые

..,
Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. N!! 11 16МВт 2018-2022 1 042557,215 2022-'

4 Монтаж разъединителей 11О кВ, 220 кВ, в соответствии с
2шт. 2018 2320,270 2018требованиями НТД

5 Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения
2021-2022 138983,536 2022резервным топливом энергоблоков 200 МВт

6 Монтаж ледовой защиты гте 1 комплекс 2018-2019 68785,508 2019

ИТОГО 1307935,275
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Заключение

Одним из видов основной деятельности 000 «Щекинская ГРЭС»
является производство и реализация электрической энергии (мощности).

Основой для разработки мероприятий инвестиционной программы и
оценки обоснованности финансовых потребностей для ее реализации
являются требования, установленные нормативными документами в части
содержания, целей составления и периода действия инвестиционных
программ в сфере электроснабжения.

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение
развития и повышение надежности функционирования системы производства
и реализации электроэнергии (мощности) на период с 2018 по 2022 гг.

При определении первоочередных мероприятий инвестиционной
программы особое внимание уделялось проектам, направленным на
модернизацию основных фондов 000 «Щекинская ГРЭС» в соответствии со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия работы, а
также повышение технологической и энергетической эффективности,
надежности, безопасности функционирования и развития системы
производства электроэнергии.

Инвестиционная программа 000 «Щекинская ГРЭС» на 2018-2022 гг.
состоит из двух подразделов:

- реконструкция/модернизация существующих объектов в целях
снижения уровня износа существующих объектов и повышение
энергетической эффективности;

- мероприятия, направленные на создание новых объектов с целью
обеспечения безопасности работы ГРЭС.

Инвестиционная программа 000 «Щекинская ГРЭС» рассчитана на
период 2018 - 2022 гг. Таким образом, срок реализации программы
составляет 5 лет.
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Финансирование осуществляется за счет инвестиционной составляющей
тарифа с привлечением заемных средств. Привлечение средств из городского
бюджета не требуется.

Общий объем финансирования инвестиционной программы на период
2018-2022 годы составит 1 307935,275 тыс. руб. с НДС или 1 108419,724
тыс. руб. без НДС, в том числе по годам:

- 2018 год - 301 892,71 тыс. руб. с НДС или 255 841,28 тыс. руб. без НДС;
- 2019 год - 236 816,45 тыс. руб. с НДС или 200 691,91 тыс. руб. без НДС;
- 2020 год - 262274,13 тыс. руб. с НДС или 222 266,21 тыс. руб. без НДС;
- 2021 год - 251 332,30 тыс. руб. с НДС или 212 993,47 тыс. руб. без НДС;
- 2022 год - 255 619,70 тыс. руб. с НДС или 216626,86 тыс. руб. без НДС.

в период реализации инвестиционной программы ожидаемый
ежегодный рост тарифа на генерирующую мощность составит:

- 2018 г. - 7,21%;
- 2019 г. -7,17%;
- 2020 г. - 6,97%;
- 2021 г. - 6,70%;
- 2022 г. - 6,24%.

Ежегодный рост тарифа на электрическую энергию составит:
- 2018 г. - 6,10%;
- 2019 г. - 5,95%;
- 2020 г. - 5,86%;
- 2021 г. - 5,24%;
- 2022 г. - 5,04%.

в результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты
следующие основные показатели:

- повышение КПД турбины типа К-200-130 ст. NQ11 с 73,4% до 79,4%;
- снижение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии в

среднем на 6% или на 20 г/кВт.ч;
- повышение уровня надежности работы оборудования Щекинской

ГРЭС.
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Срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы составит 11
лет. Дисконтированный срок окупаемости инвестиционной программы
составит 14 лет.

В результате реализации инвестиционной программы чистый
дисконтированный доход составит 31 904,91 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности представленной инвестиционной
программы составляет 13%.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что данная
инвестиционная программа удовлетворяет критериям экономической
эффективности, и может быть рекомендована к реализации.
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тп-иложвния
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Приложение 1
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Щекинская ГРЭС» в

сфере производства и реализации электроэнергии (мощности) на 2018-2022 годы
(программа разбита на два блока)

Стадия Проектная Полная Остаточна План Ввод мощностей

мощность/про я финансиреализац Стонмость План План Планстоимость рования План Плании тяженность год строительст 2020 2021 2022
проекта сетей год оконча ва ** строительс текущего 2018 2019 Итого

начала тва ** года года года года
K~K~ Наименование объекта ния года года *** *** ***строите

льства строите МВт/льства мв-т« МВТ/ МВт/ МВТ/Г Гкал/ мв-т
С/П· Мйт/Гкал/ч/км

МЛН. руб. МЛН. руб. МЛН. руб. ал/ч/км/ Гкал/ Гкал/ кал/ч/к ч/км/ кал/ч/к
IМВNшт. МВNш Ч/КМ/ Ч/КМ/ м/МВ МВД MIМВ

Т. МВД МВД Nшт. /ШТ. Nшт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ВСЕГО 1 167,33 1 167,33 О 16 16
МВт МВт

1 Техническое перевооружение и
1 102,49 1102,49 О 16 16

реконструкция МВт МВт

1.1. Энергосбережение и повышение 1 102,49 1 102,49 О 16 16
энергетической эффективности МВт МВт

1.1. Реконструкция уплотнений

1
проточной части турбины типа К- С 200 МВт 2018 2018 22,468 22,468 О
200-130 ст. NQ 12

1.1. Реконструкция ОРУ -220 кВ.

2 Замена масляных выключателей С 2 шт. 2021 2021 27,287 27,287 О
на элегазовые

1.1. Реконструкция турбины типа К- С 216 МВт 2018 2022 932,643 932,643 О 16 16
3 200-130 ст. No 11 МВт МВт

1.1. Монтаж разъединителей 11О кВ,

4 220 кВ, в соответствии с С 2 шт, 2018 2018 2,231 2,231 О
требованиями нтд
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Реконструкция мазутного
1.1. хозяйствадля обеспечения С 2021 2022 117,861 117,861 О5 резервнымтопливом

энергоблоков 200 МВт

Создание систем
1.2. противоаварийной и режимной

автоматики
1 Объект 1

2 Объект 2

...

1.3. Создание систем телемеханики
и связи

1

Установка устройств

1.4. регулирования напряжения н
компенсации реактивной
мощности

1 Объект 1

2 Объект 2

...

2. Новое строительство 64,843 64,843

2.1. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

1 Объект 1

2 Объект 2

D
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2.2. Прочее новое строительство 64,843 64,843 О
2.2. Монтаж ледовой защиты ГТС С 1 комплекс 2018 2019 64,843 64,843 О1

Сnр
аво
чно
:

Оплата процентов за
привлеченные кредитные
ресурсы

Реконструкция уплотнений
1 проточной части турбины типа К-

200-130 ст. N2 12

Реконструкция ОРУ-220 кВ.
2 Замена масляных выключателей

на элегазовые

3 Реконструкция турбины типа К-
200-130 ст. N2 11

Монтаж разъединителей 11О кВ,
4 220 кВ, в соответствии с

требованиями НТД

Реконструкция мазутного

5 хозяйства для обеспечения
резервным топливом
энергоблоков 200 МВт

6 Монтаж ледовой защиты ГТС
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(продолжение таблицы)

Объем финансирования****

К!! Наименование объекта План 2018 ПЛан 2019 План 2020 ПЛан 2021 План 2022 Итогогода года года года года
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. МЛН. руб.

ВСЕГО 301,893 236,816 262,274 251,332 255,620 1307,935

1 Техническое перевооружение и реконструкция 268,174 201,749 262,274 251,332 255,620 1239,150

1.1. Энергосбережение и повышение энергетической 268,174 201,749 262,274 251,332 255,620 1239,150эффективности

1.1.1 Реконструкция уплотнений проточной части 23,367 23,367турбины типа К-200-130 СТ.ХО 12

1.1.2 Реконструкция ору -220 кВ. Замена масляных
31,922 31,922выключателей на элегазовые

1.1.3 Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. N~11 242,487 201,749 262,274 109,106 226,941 1 042,557

1.1.4 Монтаж разъединителей 11ОкВ, 220 кВ, в 2,320 2,320соответствии с требованиями НТД

1.1.5 Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения
110,304 28,679 138,984резервным топливом энергоблоков 200 МВт

1.2. Создание систем противоаварийной и режимной
автоматики

1 Объект 1

2 Объект 2

...
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1.3. Создание систем телемеханики и связи

1

1.4. Установка устройств регулирования напряжения
и компенсации реактивной мощности

1 Объект 1

2 Объект 2

...

2. Новое строительство 33,718 35,067 О О О 68,786

2.1. Эиергосбережение и повышение энергетической
~ективности

1 Объект 1

2 Объект 2

2.2. Прочее новое строительство 33,718 35,067 О О О 68,786
2.2.1 Монтаж ледовой защиты гте 33,718 35,067 68,786

Справоч
но:

Оплата процентов за привлеченные кредитные
42,265 70,136 97,427 118,596 135,968 113,079ресурсы

1 Реконструкция уплотнений проточной части
3,271 О О О О 3,271турбины типа К-200-130 ст. N"Q 12
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2 Реконструкция ОРУ-220 кВ. Замена масляных
О О О 15,063 О 15,063выключателей на элегазовые

3 Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. N~ 11 33,948 59,751 97,427 51,484 120,713 363,323

4 Монтаж разъединителей 11О кВ, 220 кВ, в
0,325 О О О О 0,325соответствии с ~ебованиями ИТД

5 Реконструкция мазутного хозяйства ДЛЯ обеспечения О О О 52,049 15,255 67,304резервным топливом энергоблоков 200 МВт

6 Монтаж ледовой защиты ГТС 4,721 10,386 О О О 15,106

* с -строительство, П. проектирование

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с ИДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования
RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

А.В. Карпунин
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Приложение 2
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы общества с
ограниченной ответственностью «Щекинская ГРЭС» в сфере производства и реализации

электроэнергии (мощности) на 2018-2022годы

Технические характеристики объектов
Плановый объем финансирования, млн. руб.**

Генерирующие объекты

К!!К!! Наименованиеобъекта* год ввода Нормати
вный тепловая оборудовав мощность, Всего ПИР СМРсрок МВт энергия, ние и прочиеэксплуата службы, Гкал/час материалыцию лет

ВСЕГО 1307,926 О 302,154 1005,771 О

1 Техническое перевооружение и
1239,140 О 240,935 998,205 Ореконструкция

Энергосбережение и
1.1. повышение энергетической 1239,140 О 240,935 998,205 О

эффективности
Трансформаторные
подстанции
Реконструкция уплотнений

1.1.1 проточной части турбины типа 2018 30 200 МВт 23,367 О 14,249 9,118 О
К-200-130 ст. N~12

1.1.2
Реконструкция ОРУ-220 кВ.

2021 20 31,912 О 7,668 24,245 ОЗамена масляных выключателей
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на элегазовые

1.1.3
Реконструкция турбины типа К-

2022 30 216 МВт 1 042,557 О 197,669 844,888 О200-130 ст. N2 11
Монтаж разъединителей 11ОкВ,

1.1.4 220 кВ, в соответствии с 2018 15 2,320 О 0,321 1,999 О
требованиями НТД
Реконструкция мазутного

1.1.5
хозяйства для обеспечения

2022 20 138,984 О 21,028 117,955 Орезервным топливом
энергоблоков 200 МВт

Создание систем
1.2. противоаварийной и режимной

автоматики

1 Объект 1

2 Объект 2

...

1.3.
Создание систем телемеханики
и связи

Установка устройств

1.4. регулирования напряжения и
компенсации реактивной
мощности
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1 Объект 1

2 Объект 2

2. Новое строительство 68,786 О 61,219 7,566 О
Энергосбережение и

2.1. повышение энергетической
эффективности

1 Объект 1

2 Объект 2

2.2. Прочее новое строительство 68,786 О 61,219 7,566 О
2.2.1 Монтаж ледовой защиты ГТС 2019 20 68,786 О 61,219 7,566 О

Справочно:
Оплата процентов за
привлеченные кредитные
ресурсы

1 Объект 1

2 Объект 2
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Приложение 3
Прогноз ввода/вывода объектов
Ввод мощностей Вывод мощностей Первоначальная

Х!! МВт, Гкал/час, км, МВА МВт, Гкал/час, км, МВА стоимость
п/п Наименование проекта вводимых

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 средств (без
ндсз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Реконструкция уплотнений

1 11 проточной части турбины 19,041
типа К-200-130 СТ.Н2 12 комплект комплект

Реконструкция ОРУ-220

2 кВ. Замена масляных 2 2 23,125выключателей на шт. шт.
элегазовые

3 Реконструкция турбины 16
790,375типа К-200-130 СТ.Н2 11 МВт

Монтаж разъединителей

4 110 кВ, 220 кВ, в
2 шт. 2 шт. 1,891соответствии с

требованиями НТД

Реконструкция мазутного

5 хозяйства для обеспечения
99,882резервным топливом

энергоблоков 200 МВт
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